
รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน ประจ าเดือน สิงหาคม 2569                                          กลุ่มงานวเิคราะห์นโยบาย   ส านักแผนงาน

สะสม

แผน

สะสม

ผล

-ช้า

+เร็ว

     โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
                             กจิกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

1 290 ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข
 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้นใต)้  ตอน 2 (ปี 2563)

นครราชสีมา 9+239-13+300 4.061                     898,297,900.00                 บริษทั โชคชยัการโยธา 
จ  ากดั

สท.2 26 ก.ย. 2563 10 ก.ย. 2566
13 เม.ย. 2567
19 พ.ค. 2567

1080
1296
1332

90.67 98.29 7.62 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เขา้เจรจากบัเจา้ของพ้ืนท่ี
เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง
(งด/ลดค่าปรับ ถึง 
21 พ.ค. 70)

2 4 สามแยกปลาลงั - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) กระบ่ี 977+625-984+544                      6.919 698,919,000.00                 บริษทั เสริมสงวนก่อสร้าง
 จ  ากดั

สท.1 9 ก.ค. 2565 22 มิ.ย. 2568
5 ม.ค. 2569

17 ก.พ. 2569
24 ก.พ. 2569

1080
1277
1320
1327

งานแลว้เสร็จ 23 ก.พ.69

3 42 บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก  
ตอน บ.โตน้นท ์- บ.ล าชิง (ปี 2564)

สงขลา 15+000-25+720                     10.720 599,100,789.00                 กิจการร่วมคา้ วีซีอาร์ซี สท.1 16 ก.ย. 2564 2 พ.ค. 2567 960 งานแลว้เสร็จ ส.ค.69 ปรับร้อยละ 0 
(3 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68)

งด/ลดค่าปรับ
(15 ก.พ. 68 - 27 ม.ค. 69)
(28 ม.ค.69 - 26 มี.ค.69)  (27
 มี.ค.69 - 13 เม.ย.69) (14 
เม.ย.69 - 20 เม.ย.69) และ 
(21 เม.ย.69 - 27 เม.ย.69)

4 4 บ.ต าหนงั - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) พงังา 743+000-753+500                     10.500 698,960,000.00                 บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั สท.1 16 ก.ย. 2564 3 ม.ค. 2567 840 100.00 72.60 -27.40 ปรับร้อยละ 0 
(4 ม.ค. 67 - 17ต.ค. 67) 
งด/ลดค่าปรับ 
(18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67),
(15 พ.ย. 67 - 4 ก.พ. 69) 
และ (5 ก.พ. 69 - 21 พ.ค. 
69) , (22 พ.ค. 69 - 4 ก.ค. 69)

5 4 บ.ต าหนงั - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) พงังา 753+500-762+000                      8.500 648,800,000.00                 บริษทั บญุสหะการสร้าง 
จ  ากดั

สท.1 21 ก.ย. 2564 9 ธ.ค. 2566 810 งานแลว้เสร็จ 22 ม.ค. 69 ปรับร้อยละ 0 
(10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67)
งด/ลดค่าปรับ
(18 ก.ย. 67 - 13 มิ.ย. 68, 14
 มิ.ย.68 - 10 ส.ค.68, 11 ส.ค.
 68 - 16 ม.ค. 69 และ 17 
ม.ค. 69 - 23 ม.ค. 69)

6 3210 บ.พงังอน - บ.จางวาง (ปี 2564) จนัทบรีุ 0+000-14+520 14.520                   569,179,063.92                 บริษทั สหวิศวก่อสร้าง 
จ  ากดั

สท.2 17 ส.ค. 2564 31 ก.ค. 2567
9 เม.ย. 2569

21 ก.พ. 2570
27 เม.ย. 2570

1080
1697

2015
2080

87.89 90.13 2.24 ขาดแคลนน ้ามนัเช้ือเพลิง เน่ืองจากสถานการณ์ดา้นพลงังาน ไดรั้บอนุมติัคิดค่าปรับ
ร้อยละ 0 (10 เม.ย. 68 - 21 

ก.พ. 70)

7 1202 พะเยา - บ.สนัตน้แหน (ปี 2564) พะเยา 8+500-37+782                     29.282 1,060,808,618.07              บริษทั แพร่วิศวกรรม จ ากดั สท.1 6 ส.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
1 ม.ค. 2568

1080
1245

งานแลว้เสร็จ เม.ย. 69 งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค.68 - 28
 มิ.ย.68
ปรับร้อยละ 0 29 มิ.ย.68 - 23
 พ.ค.69
ปรับลดค่างานตามสญัญา
จากเดิม 1,096,700,000 บาท

8 3702 บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานขา้มแม่น ้าบางปะกง)
(ปี 2565)

ฉะเชิงเทรา 47+000.000
49+000.000

                     2.000 349,500,000.00                 กิจการคา้ร่วม VG สส. 27 ก.ย. 2565 10 ก.ย. 2568
16 มี.ค. 2569
5 พ.ค. 2569

1080
1267
1317

งานแลว้เสร็จ มิ.ย. 69

9 - ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วงัจา) -
 บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี
2566)

กระบ่ี 0+000-13+000                     13.000 985,000,000.00                 กิจการคา้ร่วม บ.ธาราวญั 
คอนสตรัคชัน่ จก. และ 

บจก.ชยักร

สท.1 26 ก.ค. 2566 9 ก.ค. 2569 1080 100.00 56.59 -43.41 ติดภูเขาหิน, งานตดัหินแขง็ งด/ลดค่าปรับ 10 ก.ค.69 - 21
 ส.ค.69

หมายเหตุ / 

แนวทางแก้ไข

สถานะโครงการ/

ปัญหาอุปสรรค

ผลการด าเนินงานล าดับ  ค่างานตามสัญญา

(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

วนัเร่ิม

สัญญา

วนัส้ินสุด

สัญญา

เวลา

ท างาน

(วนั)

หมายเลข

ทางหลวง

ช่ือสายทาง จังหวดั  เร่ิมต้น - ส้ินสุด

กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)
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รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน ประจ าเดือน สิงหาคม 2569                                          กลุ่มงานวเิคราะห์นโยบาย   ส านักแผนงาน

สะสม

แผน

สะสม

ผล

-ช้า

+เร็ว

หมายเหตุ / 

แนวทางแก้ไข

สถานะโครงการ/

ปัญหาอุปสรรค

ผลการด าเนินงานล าดับ  ค่างานตามสัญญา

(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

วนัเร่ิม

สัญญา

วนัส้ินสุด

สัญญา

เวลา

ท างาน

(วนั)

หมายเลข

ทางหลวง

ช่ือสายทาง จังหวดั  เร่ิมต้น - ส้ินสุด

กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

10 - ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วงัจา) -
 บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี
2566)

กระบ่ี 13+000-26+042                     13.042 885,000,000.00                 กิจการคา้ร่วม บจก.
ธาราวญั คอนสตรัคชัน่, 
บจก.ช่อกมลรัตน,์ บจก. 
ชยักร และ บจก.สุนิสา
จุฬารัตน์การโยธา

สท.1 26 ก.ค. 2566 9 ก.ค. 2569 1080 100.00 49.93 -50.08 ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน, การก่อสร้างสะพานรอการอนุญาตจา
หน่วยงานภายนอก

11 118 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย 
ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566)

เชียงราย 141+000-146+500                      5.500 598,991,280.00                 บริษทั หาญเจริญเอนเตอร์
ไพรส์เชียงราย จ  ากดั

สท.1 19 ก.ค. 2566 3 เม.ย. 2569
19 ก.ย. 2569

990
1159

99.52 90.13 -9.39 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน และปัญหาวิกฤตน ้ามนั

12 118 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย 
ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566)

เชียงราย 146+500-154+000                      7.500 798,477,603.00                 บริษทั ส.เชียงรายคอน
สตรัคชัน่ จ  ากดั

สท.1 4 ส.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
17 ธ.ค. 2569

1080
1232

96.96 65.53 -31.43 ติดเสาไฟฟ้า, ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และปัญหาวิกฤตน ้ามนั

13 118 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย 

ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566)

เชียงราย 154+000-158+472                      4.472 799,000,000.00                 บริษทั ช.การช่าง จ  ากดั 

(มหาชน)

สท.1 17 ส.ค. 2566 31 ก.ค. 2569

12 ก.ย. 2569

1080

1123

100.00 91.12 -8.88

14 224 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - 
บ.หนองสงวน (ปี2566)

นครราชสีมา 66+331-80+000
92+555-102+000

23.114                   778,877,890.00                 บริษทั โชคชยัการโยธา 
จ  ากดั

สท.2 5 ก.ย. 2566 19 ส.ค. 2569 1080 งานแลว้เสร็จ 28 ต.ค. 68
ส่งมอบงาน 7 พ.ย. 68

15 3206 และ 3510 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.หว้ยยางโทน
 - ทางแยกเขา้อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง ตอน 1 (ปี2566)

ราชบรีุ, เพชรบรีุ 15+300-22+023
0+000-3+700

10.423                   648,495,000.00                 บริษทั บญุสหะการสร้าง 
จ  ากดั

สท.2 25 ก.ค. 2566 10 มี.ค. 2569
14 มิ.ย. 2569

960
1056

100.00 70.06 -29.94 พ้ืนท่ีทบัซอ้นระหว่างเขตทางหลวงและป่าสงวน และอยูร่ะหว่าง
ด าเนินการขอขยายอายสุญัญา

16 3206 และ 3510 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.หว้ยยางโทน
 - ทางแยกเขา้อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง ตอน 2 (ปี2566)

เพชรบรีุ 3+700-15+125 11.425                   649,382,000.00                 กิจการร่วมคา้ พีอีจี-
พีเอสที

สท.2 19 ก.ค. 2566 2 ก.พ. 2569
10 มี.ค. 2569

930
966

งานแลว้เสร็จ 29 เม.ย. 69
ส่งมอบงาน 15 พ.ค. 69

ไดรั้บอนุมติัใหง้ดหรือลด
ค่าปรับ (11 มี.ค. 69 - 23 
เม.ย. 69)
ไดรั้บอนุมติัใหง้ดหรือลด
ค่าปรับเน่ืองจากหยดุงาน
ช่วงเทศกาล (24 เม.ย. 69 - 
30 เม.ย. 69)

17 215 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ทา่ตูม 
ตอน บ.หนองเมก็ - บ.สาหร่าย (ปี2566)

ร้อยเอ็ด 33+000-39+500
42+500-46+050
66+300-72+200
78+500-85+110

22.560                   1,129,031,900.00              บริษทั ช.ทวี ก่อสร้าง จ  ากดั สท.2 1 เม.ย. 2566 15 มี.ค. 2569 1080 งานแลว้เสร็จ 26 ม.ค. 69
ส่งมอบงาน 5 ก.พ. 69

18 3087 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบรีุ - แกม้อน้ (ปี2566) ประจวบคีรีขนัธ์ 15+525-22+500, 
31+500-44+500,
47+240-54+940

27.675                   771,000,000.00                 บริษทั ซีวิล คอนสตรัคชัน่ 
เซอร์วิสเซส แอนด ์โปร

ดกัส์ จ  ากดั

สท.2 31 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
12 ม.ค. 2570

1080
1231

งานแลว้เสร็จ 10 พ.ค. 69
ส่งมอบงาน 16 พ.ค. 69

19 2275 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - 
บ.เนินคนธา (ปี2566)

เพชรบรูณ์ 79+000.000-
90+280.000

                    11.280 546,700,000.00                 กิจการร่วมคา้ บีอาร์ดบับลิว สท.1 29 มิ.ย. 2566 17 มิ.ย. 2568
27 ม.ค. 2569

18 ก.พ. 2569
25 ก.พ. 2569

720
944

966
973

งานแลว้เสร็จ 23 ก.พ.69

20 4140 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ทา่ศาลา - อ.นบพิต า (ปี
2566)

นครศรีธรรมราช 4+125-21+650                     17.525 799,000,000.00                 บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั สท.1 10 พ.ค. 2566 25 ต.ค. 2568
23 พ.ย. 2568

900
929

งานแลว้เสร็จ 19 ม.ค. 69 งด/ลดค่าปรับ 24 พ.ย. 68 - 
19 ม.ค. 69

21 2378 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - 
บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566)

บรีุรัมย์ 22+500-43+425 20.925                   869,750,000.00                 บริษทั สินอุดมสุรินทร์ 
(1990) จ ากดั

สท.2 27 เม.ย. 2566 10 เม.ย. 2569 1080 งานแลว้เสร็จ 28 ต.ค. 68
ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 68

22  - ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเล่ียงเมืองอ่างทอง ตอน 1 
(ปี2567)

อ่างทอง 0+000-1+200 1.200 817,460,000.00                 บริษทั บญัชากิจ จ  ากดั สส. 21 ก.ย. 2567 5 ก.ย. 2570 1080 55.57 45.20 -10.36 ติดสาธารณูปโภค และไดรั้บผลกระทบเก่ียวกบัน ้ามนัและวสัดุท่ีปรับราคา
เพ่ิมสูงข้ึน

อยูร่ะหว่างด าเนินการร้ือ
ยา้ยสาธารณูปโภคออกจาก
แนวเขตก่อสร้าง

23  - ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเล่ียงเมืองอ่างทอง ตอน 2
(ปี2567)

อ่างทอง 1+200-2+150 0.950 794,199,000.00                 บริษทั พรรณีวรกิจ 
ก่อสร้างและขนส่ง จ  ากดั

สส. 5 ก.ย. 2567 20 ส.ค. 2570 1080 58.80 60.80 2.01 พ้ืนท่ีก่อสร้างบางส่วนอยูใ่นเขตเดินสายไฟฟ้าของ กฟผ. กรมทางหลวงช าระ
ค่าใชจ่้ายยกระดบัสายส่ง
ไฟฟ้าให ้กฟผ. แลว้

24  - ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเล่ียงเมืองอ่างทอง ตอน 3
(ปี2567)

อ่างทอง 2+150-3+300 1.150 788,100,000.00                 บริษทั บญัชากิจ จ  ากดั สส. 21 ก.ย. 2567 5 ก.ย. 2570 1080 59.75 57.44 -2.31 แบบก่อสร้างไม่สอดคลอ้งกบัสภาพหนา้งานในปัจจุบนั ไดรั้บพิจารณา
ด าเนินการแกไ้ขแบบแลว้
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รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน ประจ าเดือน สิงหาคม 2569                                          กลุ่มงานวเิคราะห์นโยบาย   ส านักแผนงาน

สะสม

แผน

สะสม

ผล

-ช้า

+เร็ว

หมายเหตุ / 

แนวทางแก้ไข

สถานะโครงการ/

ปัญหาอุปสรรค

ผลการด าเนินงานล าดับ  ค่างานตามสัญญา

(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

วนัเร่ิม

สัญญา

วนัส้ินสุด

สัญญา

เวลา

ท างาน

(วนั)

หมายเลข

ทางหลวง

ช่ือสายทาง จังหวดั  เร่ิมต้น - ส้ินสุด

กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

25  - ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเล่ียงเมืองอ่างทอง ตอน 4
(ปี2567)

อ่างทอง 3+300-5+100 1.800 1,661,920,000.00              บริษทั ไทยวฒัน์วิศวการ
ทาง จ ากดั

สส. 1 ต.ค. 2567 15 ก.ย. 2570 1080 55.53 46.32 -9.20 ติดสาธารณูปโภค, ส่ิงกีดขวาง และผลกระทบจากภาวะสงครามตะวนัออก
กลาง

วางแผนการจดัหาวสัดุและ
ปรับแผนการใชว้สัดุให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์

26  - ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเล่ียงเมืองอ่างทอง ตอน 5
(ปี2567)

อ่างทอง 5+100-6+045 0.945 806,900,000.00                 บริษทั เอ.เอส.แอสโซซิ
เอท เอนยเินียร่ิง (1964) 

จ ากดั

สส. 28 ก.ย. 2567 12 ก.ย. 2570 1080 45.44 53.12 7.68

27 32 ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 
สาย โพนางด าออก - ทา่ฉนวน ตอน บ.วดัมะปราง - 
บ.บางตาเณร  (ปี2567)

ชยันาท 114+000-120+000 6.000 170,986,981.00                 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
ธงไทยหนัคา

สท.1 27 ก.ค. 2567 16 มิ.ย. 2569 690 งานแลว้เสร็จ มิ.ย. 69

28 4 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์  
ตอน บ.นกงาง - บ.ขจดัภยั  (ปี2567)

ระนอง 631+000-634+500 3.500 262,272,264.00                 บริษทั ชุมพรแอสฟัลท ์
จ  ากดั

สท.1 19 ก.ย. 2567 10 มิ.ย. 2569 630 49.05 43.88 -5.16

29 42 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - 

จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - 
บ.โตน้นท ์ (ปี2567)

สงขลา 9+000-15+000 6.000 399,558,000.00                 บริษทั หาดใหญ่เรืองชยั

การโยธา จ  ากดั

สท.1 30 ส.ค. 2567 20 มิ.ย. 2569

22 ต.ค. 2569
20 พ.ย. 2569

660

784
813

89.29 83.84 -5.45 ติดสาธารณูปโภค, ผลกระทบจากฝนตกต่อเน่ือง, ปัญหาวิกฤตน ้ามนั

30 1065 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - 
พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระก า (ปี2567)

พิษณุโลก 38+388.000 - 
49+200.000

16.132 648,399,000.00                 บริษทั ชยันนัทค์า้วตัถุ
ก่อสร้าง (2524) จ ากดั

สท.1 13 ก.ย. 2567 29 ก.ค. 2570 1050 83.14 74.87 -8.27

31 1112 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - 
วงัปลาอา้ว ตอน บอ่ถ ้า - บ.ปางมะค่า (ปี2567)

ก าแพงเพชร 5+805.000 - 
24+425.000 , 
25+350.000 - 
34+200.000

27.470 359,781,000.00                 บริษทั นอ้งเล็กสภาปัตย ์
จ  ากดั

สท.1 23 ส.ค. 2567 11 ก.ย. 2569 750 99.89 99.89 0.00 ปัญหาวิกฤตน ้ามนั

32 212 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสยั - 
บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอค า (ปี2567)

บึงกาฬ 93+440-107+560 14.120 799,690,000.00                 บริษทั ไทยวฒัน์วิศวการ
ทาง จ ากดั

สท.2 27 ก.ค. 2567 11 ก.ค. 2570 1080 63.22 59.43 -3.79 ติดสาธารณูปโภค ประสานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเร่งด าเนินการร้ือยา้ย

33 226 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บา้นพม่า - อ.ศรีขรภูมิ
(ปี2567)

สุรินทร์ 188+800-200+910 12.110 629,681,000.00                 บริษทั สินเจริญสนม จ ากดั สท.2 16 ส.ค. 2567 4 ก.ย. 2569 750 งานแลว้เสร็จ 6 ต.ค. 68
ส่งมอบงาน 14 ต.ค. 68

34 2040 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยคัฆภูมิ
พิสยั ตอน อ.วาปีปทมุ - อ.พยคัฆภูมิพิสยั (ปี2567)

มหาสารคาม 47+200-79+462 32.262 659,651,000.00                 กิจการร่วมคา้ วีพีเอส สท.2 23 ส.ค. 2567 10 มี.ค. 2570 930 64.76 98.97 34.21

35 202 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชยัภูมิ - บวัใหญ่ 
ตอน โพนทอง - แกง้สนามนาง ตอน 1 (ปี2567)

ชยัภูมิ 4+700-14+000 9.300 424,267,500.00                 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พี.ที.ที. สท.2 11 ก.ย. 2567 30 ก.ย. 2569
29 ต.ค. 2569

750
779

99.78 96.97 -2.81

36 202 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชยัภูมิ - บวัใหญ่
ตอน โพนทอง - แกง้สนามนาง ตอน 2 (ปี2567)

ชยัภูมิ 14+000-15+000,
17+300-25+660

9.360 450,000,000.00                 บริษทั ธนะวงศก์รุ๊ป จ  ากดั สท.2 18 ก.ย. 2567 6 ธ.ค. 2569
4 ม.ค. 2570

810
839

82.64 85.46 2.82 ขาดแคลนน ้ามนัเช้ือเพลิง เน่ืองจากสถานการณ์ดา้นพลงังาน

37 22 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ทา่แร่ (ปี2567) สกลนคร 150+000-153+500 3.500 150,062,000.00                 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ศิริสิน
ก่อสร้าง

สท.2 27 ก.ค. 2567 19 ต.ค. 2568
3 พ.ย. 2568

450
465

งานแลว้เสร็จ 3 พ.ย. 68
ส่งมอบงาน 18 พ.ย. 68

38 3070 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - 
ศรีมหาโพธิ ตอน หวัหวา้ - หนองโพรง (ปี2567)

ปราจีนบรีุ 7+000-11+500 4.500 209,895,955.00                 บริษทั ภูมิกร การโยธา 
จ  ากดั

สท.2 28 ส.ค. 2567 18 ก.พ. 2569
5 มี.ค. 2569

540
555

งานแลว้เสร็จ 10 มี.ค. 69
ส่งมอบงาน 22 มี.ค. 69

39 4027 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายทา่เรือ - 
เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567)

ภูเก็ต 14+300-18+850 4.550 646,500,000.00                 กิจการคา้ร่วม บริษทั 
ธาราวญั คอนสตรัคชัน่ 
จ  ากดั และ บริษทั สุนิสา
จุฬารัตน์การโยธา จ  ากดั

สท.1 1 ต.ค. 2567 22 ก.ค. 2569 660 100.00 12.43 -87.57 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน , ส่ิงปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค และพ้ืนท่ีป่าไม้

40 221 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) ศรีสะเกษ 21+870-35+000 13.130 679,488,000.00                 บริษทั สินอุดมสุรินทร์ 
(1990) จ ากดั

สท.2 10 ส.ค. 2567 29 ส.ค. 2569
24 ม.ค. 2570

750
898

68.77 76.48 7.71

41 425 ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 
สาย ทางเล่ียงเมืองหาดใหญ่ (ดา้นตะวนัออก) (ปี2567)

สงขลา 24+148.450 - 
31+331.426

7.183 699,679,900.00                 บริษทั สระหลวง ก่อสร้าง
 จ  ากดั

สท.1 13 ก.ย. 2567 28 ส.ค. 2570 1080 55.68 26.57 -29.11  ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และขออนุญาตก่อสร้างจุดตดัผ่านทางหลวงชนบท

42 118 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย 
ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สนัมะแฟน ตอน 1 (ปี2567)

เชียงราย 91+000-101+000 10.000 699,788,888.00                 บริษทั บญัชากิจ จ  ากดั สท.1 19 ธ.ค. 2567 7 ม.ค. 2570 750 83.43 2.82 -80.61 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน, ติดสาธารณูปโภค, บญัชีเขตทางไม่สอดคลอ้งกบั
รูปแบบ

43 118 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย 
ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สนัมะแฟน ตอน 2 (ปี2567)

เชียงราย 101+000-109+000 8.000 699,799,000.00                 บริษทั พรรณีวรกิจ 
ก่อสร้างและขนส่ง จ  ากดั

สท.1 19 ธ.ค. 2567 7 เม.ย. 2570 840 64.48 58.28 -6.19 พ้ืนท่ีทบัซอ้นเขตอุทยานแห่งชาติ ,ติดเสาไฟฟ้า
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44 118 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย 
ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สนัมะแฟน ตอน 3 (ปี2567)

เชียงราย 109+000-118+000 9.000 699,651,000.00                 บริษทั หาญเจริญเอนเตอร์
ไพรส์เชียงราย จ  ากดั

สท.1 19 ธ.ค. 2567 8 ธ.ค. 2569 720 87.30 60.87 -26.44 ติดเสาไฟฟ้า

45 231 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมือง
อุบลราชธานี ดา้นตะวนัออก รวมสะพานขา้มแม่น ้ามูล ตอน 1 
(ปี2567)

อุบลราชธานี 18+500-28+900 10.400 649,850,365.15                  บริษทั 
พระนครศรีอยธุยาพาณิชย์
และอุตสาหกรรม จ ากดั

สท.2 10 ส.ค. 2567 28 ก.ย. 2569
27 ต.ค. 2569

780
809

90.88 87.27 -3.61

46 231 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมือง
อุบลราชธานี ดา้นตะวนัออก รวมสะพานขา้มแม่น ้ามูล ตอน 2 
(ปี2567)

อุบลราชธานี 28+900-36+600 7.700 899,720,985.85                 บริษทั ซอยล์
ซพัพอร์ตต้ิง จ  ากดั

สท.2 20 ก.ค. 2567 4 ก.ค. 2570
6 เม.ย. 2571

1080
1357

43.23 46.29 3.06 ติดสาธารณูปโภค, ส่ิงปลูกสร้างติดขดัการก่อสร้าง ประสานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการร้ือยา้ย

47 2039 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น ้าพอง - อ.กระนวน 
ตอน 1 (ปี2567)

ขอนแก่น 0+500-14+000 13.500 698,330,600.00                  บริษทั บรีุรัมย์
พนาสิทธ์ิ จ  ากดั

สท.2 24 ส.ค. 2567 8 ส.ค. 2570 1080 66.67 65.71 -0.96 จุดตดัทางรถไฟฟ้าติดขดัการก่อสร้าง ประสานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

48 2039 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น ้าพอง - อ.กระนวน 
ตอน 2 (ปี2567)

ขอนแก่น 14+000-29+495 15.495 799,488,000.00                  บริษทั บรีุรัมย์
พนาสิทธ์ิ จ  ากดั

สท.2 20 ก.ค. 2567 4 ก.ค. 2570 1080 66.09 72.73 6.64 ติดสาธารณูปโภค, ไมห้วงหา้มติดขดัการก่อสร้าง ท าหนงัสือแจง้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง

49 333 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บา้นไร่ - 
อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 
(ปี2567)

อุทยัธานี 114+478-128+950 14.472 624,545,000.00                 บริษทั สหะขนส่งอุทยัธานี
 จ  ากดั

สท.1 13 ก.ย. 2567 1 ธ.ค. 2569
30 ธ.ค. 2569

810
839

90.86 92.02 1.17 ปัญหาวิกฤตน ้ามนั

50 333 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บา้นไร่ - 
อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 
(ปี2567)

อุทยัธานี 128+950-143+425 14.475 624,551,700.00                 บริษทั สหะขนส่งอุทยัธานี
 จ  ากดั

สท.1 30 ส.ค. 2567 17 ธ.ค. 2569
15 ม.ค. 2569

840
869

89.54 77.44 -12.11 ติดสาธารณูปโภค, ปัญหาวิกฤตน ้ามนั

51 3260 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพ่ีนอ้ง - สุพรรณบรีุ
 ตอน อ.สองพ่ีนอ้ง - บ.มะขามลม้ (ปี2567)

สุพรรณบรีุ 12+400-31+856 19.456 799,514,470.00                 บริษทั โชคดีวิศวภณัฑ ์
จ ากดั

สท.1 14 ก.ย. 2567 30 มิ.ย. 2570 1020 51.32 22.87 -28.45 ติดขออนุญาตก่อสร้างกบัหน่วยงานภายนอก , ขออนุญาตท าไม,้ ติด
สาธารณูปโภค และปัญหาวิกฤตน ้ามนั

52 4037 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - 
ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567)

กระบ่ี 4+319-21+307 16.988 899,082,000.00                 กิจการร่วมคา้ เสริมสงวน-
เอส.เอส.ซี

สท.1 5 ก.ย. 2567 23 ธ.ค. 2569
14 ม.ค. 2570

840
862

57.73 44.50 -13.23 ติดสาธารณูปโภค,ส่ิงปลูกสร้างติดขดัในพ้ืนท่ีก่อสร้าง และปัญหาวิกฤต
น ้ามนั

53 419 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง
 ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567)

ตรัง 8+572-14+500 5.928 699,577,000.00                 บริษทั ซีวิล คอนสตรัคชัน่ 
เซอร์วิสเซส แอนด ์โปร

ดกัส์ จ  ากดั

สท.1 4 ก.ย. 2567 19 ส.ค. 2570 1080 41.44 56.32 14.89

54 3 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บา้นเพ ตอน 1 
(ปี 2568)

ระยอง 225+380-228+925 3.545 844,116,000.00                 บริษทั บา้นค่ายผลิตภณัฑ์
คอนกรีต จ ากดั

สท.2 24 ก.ค. 2568 7 ก.ค. 2571 1080 16.98 5.42 -11.56 ติดสาธารณูปโภคและบญัชีแนวเขตทางหลวงไม่สอดคลอ้งกบัรูปแบบ ประสานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

55 3 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บา้นเพ ตอน 2 
(ปี 2568)

ระยอง 228+925-230+650 1.725 619,550,000.00                 กิจการร่วมคา้ ไทยวฒัน์ - 
เคซี

สท.2 24 ก.ค. 2568 7 ก.ค. 2571 1080 18.61 25.58 6.97 ติดสาธารณูปโภค ประสานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการร้ือยา้ย

56 3 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บา้นเพ ตอน 3 
(ปี 2568)

ระยอง 230+650-233+125 2.475 616,400,000.00                 บริษทั ระยองวิศวโยธา 
จ  ากดั

สท.2 24 ก.ค. 2568 7 ก.ค. 2571
21 ก.ค. 2571

1080
1094

16.16 12.83 -3.33 ติดสาธารณูปโภค ประสานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการร้ือยา้ย

57 3 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บา้นเพ ตอน 4 
(ปี 2568)

ระยอง 233+125-236+200 3.075 639,450,000.00                 บริษทั ระยองวิศวโยธา 
จ  ากดั

สท.2 24 ก.ค. 2568 7 ก.ค. 2571 1080 21.38 17.28 -4.10 ติดสาธารณูปโภค ประสานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง

58 3 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บา้นเพ ตอน 5 
(ปี 2568)

ระยอง 236+200-239+250 3.050 600,350,000.00                 กิจการร่วมคา้ ไทยวฒัน์ - 
เคซี

สท.2 24 ก.ค. 2568 7 ก.ค. 2571 1080 18.60 15.14 -3.46 ติดสาธารณูปโภค ประสานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง

59 4103 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพนู - จงัหูน 
ตอน บ.นาพรุ - บ.จงัหูน (ปี 2568)

นครศรีธรรมราช 24+450-32+560 8.110 924,532,674.00                 กิจการร่วมคา้ พีซีอี สท.1 31 ก.ค. 2568 14 ก.ค. 2571 1080 17.71 34.36 16.65

60 410 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี- อ.เบตง 
ตอน บ.ตะบิงติงงี - อ.ธารโต (ปี 2568)

ยะลา 69+214-74+706
76+014-81+000

10.478 669,485,175.00                 บริษทั วนิชชยัก่อสร้าง 
(1979) จ ากดั

สท.1 17 มิ.ย. 2568 4 ต.ค. 2570 840 26.68 22.42 -4.25 ติดป่าสงวน, ติดสาธารณูปโภค

61 4 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ 
ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568)

ระนอง 644+300-648+000 3.700 274,495,517.00                 บริษทั ชุมพรแอสฟัลท ์
จ  ากดั

สท.1 6 ก.ย. 2568 28 พ.ค. 2570 630 41.94 9.72 -32.22 ติดสาธารณูปโภค, ติดตน้ไม ้และปัญหาวิกฤตน ้ามนั

62 4006 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรูด - หลงัสวน 
ตอน บ.พระรักษ ์-  บ.หาดยาย (ปี 2568)

ชุมพร 43+400.000 - 
47+000.000 ,
47+500.000 - 
53+900.000

10.000 789,200,000.00                 กิจการคา้ร่วม TKC 2025 สท.1 23 ส.ค. 2568 7 ก.ค. 2571 1050 17.34 6.87 -10.47 ติดตน้ไม ้และขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่า ,ติดสาธารณูปโภค 
และปัญหาวิกฤตน ้ามนั

63 4009 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - 
อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคู (ปี 2568)

สุราษฎร์ธานี 79+500-89+000 9.500 649,800,000.00                 บริษทั แพร่วิศวกรรม จ ากดั สท.1 9 ส.ค. 2568 26 ธ.ค. 2570 870 57.53 16.59 -40.94 ส่ิงปลูกสร้างลุกล ้าเขตทาง, ติดสาธารณูปโภค และปัญหาวิกฤตน ้ามนั
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รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน ประจ าเดือน สิงหาคม 2569                                          กลุ่มงานวเิคราะห์นโยบาย   ส านักแผนงาน

สะสม

แผน

สะสม

ผล

-ช้า

+เร็ว

หมายเหตุ / 

แนวทางแก้ไข

สถานะโครงการ/

ปัญหาอุปสรรค

ผลการด าเนินงานล าดับ  ค่างานตามสัญญา

(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

วนัเร่ิม

สัญญา

วนัส้ินสุด

สัญญา

เวลา

ท างาน

(วนั)

หมายเลข

ทางหลวง

ช่ือสายทาง จังหวดั  เร่ิมต้น - ส้ินสุด

กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

64 42 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดน
ถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธ์ิ ตอน 1 (ปี 
2568)

สงขลา, ปัตตานี 51+000-62+500 11.500 1,089,300,000.00              บริษทั วิวฒัน์ก่อสร้าง 
จ  ากดั

สท.1 6 ก.ย. 2568 20 ส.ค. 2571 1080 16.09 19.62 3.53 ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดินและปัญหาวิกฤตน ้ามนั

65 42 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดน
ถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธ์ิ ตอน 2 (ปี 
2568)

สงขลา, ปัตตานี 62+500-76+100 13.600 852,000,000.00                 กิจการร่วมคา้ วีทีเอ็มเอส สท.1 13 ก.ย. 2568 31 ธ.ค. 2570 840 25.50 10.63 -14.86 ติดสาธารณูปโภค, ความไม่สงบในพิ้นท่ี และปัญหาวิกฤตน ้ามนั

66 401 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ทา่โรงชา้ง - กิโลศูนย ์ตอน
 บ.ทา่โรงชา้ง - บ.เขาหวัควาย (ปี 2568)

สุราษฎร์ธานี 129+300-137+430 8.130 649,798,900.00                 บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ 
จ  ากดั

สท.1 24 ก.ย. 2568 11 ม.ค. 2571 840 20.00 14.86 -5.14 ติดสาธารณูปโภค และปัญหาวิกฤตน ้ามนั

67 3296 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน
(ปี 2568)

นครปฐม 0+000-12+574 12.574 798,434,834.00                 บริษทั แสงชยัโชค จ ากดั สท.1 26 ก.ค. 2568 11 ม.ค. 2571 900 46.09 40.91 -5.18 ติดกรรมสิทธ์ิ, ติดสาธารณูปโภค, คลองชลประทาน และปัญหาวิกฤตน ้ามนั

68 4013 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - 
หวัไทร ตอน บ.ศรีสมบรูณ์ - อ.ปากพนงั  (ปี 2568)

นครศรีธรรมราช 29+350.000 - 
35+366.000

6.016 649,803,000.00                 บริษทั พีระมิดคอนกรีต 
จ ากดั

สท.1 6 ก.ย. 2568 20 ส.ค. 2571 1080 15.22 16.21 0.98 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน, ติดสาธารณูปโภค, 
ขออนุญาตสร้างสะพาน

69 4016 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - 

นบพิต า ตอน บ.ในตูล - อ.นบพิต า (ปี 2568)

นครศรีธรรมราช 33+659-40+789 7.130 424,845,074.00                 บริษทั ซี.ซี. จกัรกลและ

ก่อสร้าง จ  ากดั

สท.1 30 ส.ค. 2568 19 ส.ค. 2570 720 27.81 38.05 10.24 ติดสาธารณูปโภค, ส่ิงก่อสร้างรุกล ้าเขตทาง

70 4014 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองเหลง - 
ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (ปี 2568)

นครศรีธรรมราช 0+200-10+500 10.300 649,469,199.00                 กิจการร่วมคา้ เอสบีพี สท.1 16 ส.ค. 2568 3 พ.ย. 2570 810 27.65 15.63 -12.02 ติดสาธารณูปโภค

71 4151 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บอ่ลอ้ - ล าทบั 
ตอน บ.กะปาง - อ.บางขนั (ปี 2568)

นครศรีธรรมราช 63+400.000 -
76+650.000

13.250 764,477,700.00                 กิจการร่วมคา้ บีพีซีที สท.1 30 ส.ค. 2568 17 พ.ย. 2570 810 22.53 9.71 -12.83 ติดสาธารณูปโภค

72 4 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทยุ 
(ปี 2568)

พงังา 707+600-721+000 13.400 942,725,000.00                 บริษทั เสริมสงวนก่อสร้าง
 จ  ากดั

สท.1 19 ส.ค. 2568 4 พ.ค. 2571 990 15.99 2.20 -13.79 ติดตน้ไม,้ ส่ิงปลูกสร้างรุกล ้าในเขตทาง, ติดสาธารณูปโภค ,แนวทอ่
ประปาและอุปกรณ์ควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ และปัญหาวิกฤตน ้ามนั

73 1020 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ 
ตอน บ. หวัดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568)

เชียงราย 7+420-18+600 11.180 649,666,000.00                 บริษทั หาญเจริญเอนเตอร์
ไพรส์เชียงราย จ  ากดั

สท.1 19 มิ.ย. 2568 8 มิ.ย. 2570 720 41.07 30.59 -10.49 ติดสาธารณูปโภค , ติดตน้ไมห้วงหา้ม

74 1020 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ 
ตอน บ. หวัดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568)

เชียงราย 18+600-30+000 11.400 649,747,716.00                 บริษทั เชียงรายแลนด ์
แอสโซซิเอทส์ จ  ากดั

สท.1 19 มิ.ย. 2568 8 ก.ค. 2570 750 31.21 33.35 2.15 ติดไมห้วงหา้มรอท าไมอ้อก, ติดสาธารณูปโภค

75 115 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย ก าแพงเพชร - พิจิตร 
ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบวั (ปี 2568)

ก าแพงเพชร, พิจิตร 47+000-56+215 9.215 449,789,000.00                 บริษทั สุวรรณกิจก าแพง
ก่อสร้าง จ  ากดั

สท.1 19 ส.ค. 2568 9 มิ.ย. 2570 660 41.52 32.61 -8.91

76 107 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จนั 
ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาย (ปี 2568)

เชียงใหม่ 133+416.000 - 
137+725.000, 
149+853.000 - 
159+846.000

14.302 649,260,000.00                 บริษทั อุดมศกัด์ิ เชียงใหม่

 จ  ากดั
สท.1 30 ก.ค. 2568 17 ก.ย. 2570 780 25.14 27.69 2.55

77 1021 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกค าใต ้- อ.เทิง 
ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568)

พะเยา 12+000-22+500 10.500 649,775,130.00                 บริษทั คริสเตียนีและ
นีลเส็น  (ไทย) จ ากดั

(มหาชน)

สท.1 26 ก.ค. 2568 14 ส.ค. 2570 750 27.31 0.73 -26.58  ติดไมห้วงหา้มรอท าไมอ้อก

78 1021 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกค าใต ้- อ.เทิง 
ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568)

พะเยา 22+500-33+300 10.800 649,539,230.00                 บริษทั ส.เชียงรายคอน
สตรัคชัน่ จ  ากดั

สท.1 26 ก.ค. 2568 14 ส.ค. 2570 750 31.19 1.14 -30.05  ติดไมห้วงหา้มรอท าไมอ้อก

79 101 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ทา่วงัผา 
ตอน บ.หว้ยยืน่ - บ.ปง (ปี 2568)

น่าน 387+00-395+000 8.000 419,400,000.00                 บ.ส.เตง็ไตรรัตน์ (น่าน) 
จก.

สท.1 21 ส.ค. 2568 9 ต.ค. 2570 780 24.48 8.99 -15.49 ติดสาธารณูปโภค ,
ติดตน้ไมห้วงหา้มและอยูใ่นพ้ืนท่ีป่าสงวน

80 228 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - หนองบวัล าภู ตอน
 บ.หว้ยสายหนงั - อ.ศรีบญุเรือง (ปี 2568)

ขอนแก่น, 
หนองบวัล าภู

37+900-43+000
45+500-51+200

10.800 683,605,300.00                 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั
ฉตัรเพชร แลนด ์
แอนด ์เฮาส์

สท.2 1 ก.ค. 2568 18 ต.ค. 2570 840 38.67 32.60 -6.07 ติดสาธารณูปโภค, ไมห้วงหา้มติดขดัการก่อสร้างและผลกระทบจาก
สถานการณ์ดา้นพลงังาน

ประสานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการร้ือยา้ย

81 2013 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แยง - บ.หนองกระทา้ว
 (ปี 2568)

พิษณุโลก 8+000-22+275 14.275 645,772,000.00                 กิจการคา้ร่วม เอ็มเอ็นอาร์
(MNR)

สท.1 19 ส.ค. 2568 6 พ.ย. 2570 810 24.09 4.95 -19.14 ติดพ้ืนท่ีป่าไม ้และปัญหาวิกฤตน ้ามนั

82 106 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ล้ี 
ตอน บ.ศรีบญุเรือง - ต.บา้นโฮ่ง (ปี 2568)

ล าพนู 185+000.000 - 
204+091.000

19.091 899,277,000.00                 บริษทั พีซีเอ็น คอร์ป 
จ ากดั (มหาชน)

สท.1 18 ก.ค. 2568 3 มี.ค. 2571 960 22.20 0.63 -21.57 ติดตน้ไมร้อท าไมอ้อก

83 1317 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สนักลางใต ้- หว้ยแกว้ 
ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (ปี 2568)

เชียงใหม่ 16+000-30+000 14.000 699,783,747.00                 บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ 
จ  ากดั

สท.1 31 ก.ค. 2568 20 ก.ค. 2570 720 29.82 21.82 -8.00 งานก่อสร้างสะพานในพ้ืนท่ีหน่วยงานภายนออก, ติดพ้ืนท่ีป่า, ติด
สาธารณูปโภค

84 1 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค ์- ก าแพงเพชร 
ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (ปี 2568)

ก าแพงเพชร 438+500-451+000 12.500 889,170,411.00                 บริษทั กรีนไลท ์อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั

สท.1 26 ก.ค. 2568 10 เม.ย. 2571 990 18.33 21.70 3.37 ส่ิงปลูกสร้างรุกล ้าเขตทาง,ติดสาธารณูปโภค และปัญหาวิกฤตน ้ามนั

85 223 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ตอ้ง (ปี 2568) นครพนม 53+164-64+575 11.411 649,839,900.00                 บริษทั แสงชยัโชค จ ากดั สท.2 1 ก.ค. 2568 16 ม.ค. 2571 930 24.66 39.73 15.07
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86 2109 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย ค  าแก่นคูณ - 
เข่ือนอุบลรัตน์ (ปี 2568)

ขอนแก่น 0+100-9+800 9.700 649,390,000.00                 กิจการร่วมคา้ 
เอสที-อาร์อาร์

(ST-RR Joint Venture)

สท.2 27 มิ.ย. 2568 12 ม.ค. 2571 930 27.90 20.41 -7.49 ติดสาธารณูปโภคและขาดแคลนน ้ามนัเช้ือเพลิงเน่ืองจากสถานการณ์ดา้น
พลงังาน

ประสานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งหารือแนวทางแกไ้ข

87 348 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะค า 
ตอน บ.ส้มป่อย - บ.หูท านบ (ปี 2568)

บรีุรัมย์ 106+500-113+000 6.500 329,200,000.00                 บริษทั เค.เอ.พี.เพาเวอร์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

สท.2 16 ก.ค. 2568 6 เม.ย. 2570 630 48.31 62.35 14.04

88 2022 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพญ็ - อ.บา้นดุง 
จ.อุดรธานี (ปี 2568)

อุดรธานี 20+300-26+145 
34+185-38+300
39+800-53+600

23.760 691,985,000.00                 บริษทั กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง
 จ  ากดั

สท.2 2 ก.ค. 2568 21 มิ.ย. 2570 720 34.22 31.87 -2.35  ป่าไม ้ งานเวนคืนท่ีดิน แนวร้ัวและบา้นพกัอาศยัประชาชน ติดขดังาน
ก่อสร้าง

ประสานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

89 3395 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วฒันานคร - โคคลาน 
ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568)

สระแกว้ 69+620.000 - 
85+920.000

16.300 892,576,889.00                 บริษทั เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป
 จ ากดั

สท.1 15 ส.ค. 2568 29 ก.ค. 2571 1080 18.50 13.56 -4.94 ติดสาธารณูปโภค และปัญหาวิกฤตน ้ามนั

90 2046 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพนทอง - 
อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.โพนทอง - บรรจบ ทล.12 (กุฉินารายณ์) 
(ปี 2568)

ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ 36+500-39+500
41+300-42+375
43+300-52+150

12.925 641,365,000.00                 บริษทั บรีุรัมยพ์นาสิทธ์ิ 
จ  ากดั

สท.2 1 ก.ค. 2568 21 พ.ค. 2570 690 48.46 51.50 3.04 แกไ้ขแบบก่อสร้างเพ่ิมเติมและผลกระทบจากสถานการณ์ดา้นพลงังาน

91 212 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - 
อ.บา้นแพง ตอน  บา้นทา่ดอกค า - ดงบงั (ปี 2568)

บึงกาฬ 197+446-209+032 11.586 638,510,000.00                 บริษทั ซอยล์
ซพัพอร์ตต้ิง จ  ากดั

สท.2 27 มิ.ย. 2568 12 ม.ค. 2571 930 23.23 19.60 -3.63

92 3079 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย 
(ปี 2568)

ปราจีนบรีุ 33+310-44+640 11.330 647,077,400.00                 บริษทั เค.อาร์.ซี.เอ็นจิ
เนียร่ิง จ  ากดั

สท.2 16 ส.ค. 2568 3 ธ.ค. 2570 840 29.15 36.88 7.73 ติดสาธารณูปโภค ประสานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

93 220 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.ขขุนัธ์ - บรรจบ ทล.24 
(แยกกนัแต) (ปี 2568)

ศรีสะเกษ 51+800-56+294 4.494 150,000,000.00                 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ฮุ่นก่ี
พืชผลพาณิชย์

สท.2 16 ส.ค. 2568 7 ม.ค. 2570 510 81.82 63.84 -17.98 ผลกระทบจากสงครามตะวนัออกกลาง เน่ืองจากสถานการณ์ดา้นพลงังาน

94 204 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเล่ียงเมืองนครราชสีมา 
(ปี 2568)

นครราชสีมา 3+546-18+839 15.293 883,140,000.00                 บริษทั โชคชยัการโยธา 
จ  ากดั

สท.2 16 ก.ค. 2568 29 มิ.ย. 2571 1080 16.40 37.22 20.82 แกไ้ขรูปแบบก่อสร้างใหส้อดคลอ้งกบัสภาพหนา้งานในสนาม และ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดา้นพลงังาน

ประสานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งหารือแนวทางแกไ้ข

95 2134 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - 
ต.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568)

อุบลราชธานี 45+695-56+300 10.605 649,549,000.00                 บริษทั ส.เขมราฐอินดสัตร้ี
 จ  ากดั

สท.2 23 ส.ค. 2568 10 พ.ย. 2570 810 26.72 30.58 3.86 ผลกระทบจากสงคราม เน่ืองจากสถานการณ์ดา้นพลงังาน

96 2134 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - 
ต.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568)

อุบลราชธานี 56+300-67+500 11.200 649,290,000.00                 บริษทั ส.เขมราฐอินดสัตร้ี
 จ  ากดั

สท.2 23 ส.ค. 2568 9 ม.ค. 2571 870 24.10 38.13 14.03

97 2116 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร่องค า - อ.โพนทอง 
(ปี 2568)

ร้อยเอ็ด 47+338-51+600 4.262 150,000,000.00                 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั
สวรรคป์ระทานพรขนส่ง

สท.2 1 ก.ค. 2568 23 ต.ค. 2569
6 พ.ย. 2569

480
494

89.98 99.71 9.73

98 216 ตดั 2423 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 216 ตดัทาง
หลวงหมายเลข 2423 (แยกเขา้สนามบินอุดรธานี) (ปี 2568)

อุดรธานี 9+250.000-10+800.000
0+000.000-0+660.000

2.210 641,238,000.00                 บริษทั วนิชชยัก่อสร้าง 
(1979) จ ากดั

สส. 10 ก.ค. 2568 23 มิ.ย. 2571 1080 16.08 8.71 -7.37 ติดสาธารณูปโภค, ติดตน้ไมใ้นพ้ืนท่ีก่อสร้าง ประสานงานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง

99 23 ตดั 232 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 23 

ตดัทางหลวงหมายเลข 232 (แยกบา้นโนนเมือง) (ปี 2568)

ร้อยเอ็ด 106+100.000 - 

107+539.320
25+500.000(BK) - 

1+025.000 (AH)

2.161 696,812,000.00                 บริษทั เอส เทค ซีวิล 

แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั

สส. 1 ต.ค. 2568 14 ก.ย. 2571 1080 13.88 6.68 -7.19 ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน อยูร่ะหว่างเวนคืนท่ีดิน

100 214 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ช่องจอม 
ตอน อ.จตุรพกัตรพิมาน - อ.เกษตรวิสยั (ปี 2568)

ร้อยเอ็ด 79+200-88+200 9.000 444,200,000.00                 บริษทั สหสถาพรขนส่ง 
จ  ากดั

สท.2 31 ก.ค. 2568 21 พ.ค. 2570 660 35.66 31.49 -4.17 ติดสาธารณูปโภค ประสานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

101 11 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชยั - ล าปาง 
ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568)

แพร่, ล าปาง 413+800-420+066 6.266 649,480,000.00                 บริษทั แพร่ธ ารงวิทย ์จ  ากดั สท.1 13 ก.ย. 2568 28 ก.ค. 2571 1050 27.67 0.66 -27.02 ติดสาธารณูปโภค, ติดตน้ไม,้ ติดป่าสงวน

102 11 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชยั - ล าปาง 
ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568)

แพร่, ล าปาง 420+066-426+908 6.842 649,160,000.00                 บริษทั แพร่ธ ารงวิทย ์จ  ากดั สท.1 13 ก.ย. 2568 27 ส.ค. 2571 1080 28.35 0.68 -27.67 ติดสาธารณูปโภค,  เขตป่าสงวน

103 - ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเขา้สนามบิน 
(ปี 2568)

ภูเก็ต 18+850-20+800 1.950 1,299,500,000.00              กิจการคา้ร่วม บ.ธาราวญั 
คอนสตรัคชัน่ จก. และ บ.
ชอกมลรัตน์ จก. และ บ.สุ
นิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.

สท.1 21 ก.พ. 2569 4 ก.พ. 2572 1080 3.76 0.16 -3.60 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน, ติดสาธารณูปโภค

104 4225 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนปาลม์ - 
คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (ปี 2568)

ตรัง 24+237.544 - 
46+277.544

22.040 649,484,373.00                 บริษทั เชียงใหม่สหวิศว
โยธาการ จ ากดั

สท.1 27 มิ.ย. 2568 16 ก.ค. 2570
5 ก.พ. 2571

750
954

12.82 6.43 -6.39 ติดสาธารณูปโภค, ติดตน้ไมห้วงหา้ม, ปัญหาวิกฤตน ้ามนั
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105 2445 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บรีุรัมย ์- นิคมบา้นกรวด 
ตอน  บรีุรัมย ์- แสลงโทน (ปี 2568)

บรีุรัมย์ 10+750-17+400
19+385-24+000

11.265 645,545,000.00                 บริษทั เค.เอ.พี.เพาเวอร์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

สท.2 26 มิ.ย. 2568 13 ก.ย. 2570 810 26.55 67.04 40.49

106 2083 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทมุพรพิสยั - 
อ.ค าเข่ือนแกว้ ตอน บ.บวัหุ่ง  - อ.ราษีไศล รวมสะพานขา้ม
แม่น ้ามูล (ปี 2568)

ศรีสะเกษ 10+505-20+089 9.584 859,467,660.00                 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
ศรีประโคนชยัก่อสร้าง

สท.2 28 มิ.ย. 2568 11 มิ.ย. 2571 1080 19.43 9.57 -9.86 ติดสาธารณูปโภคเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ประสานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

107 3093 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากทอ่ - 
ทา่น ้าสมุทรสงคราม  ตอน อ.ปากทอ่ - บ.ปากวน (ปี 2568)

ราชบรีุ, 
สมุทรสงคราม

3+200-13+500 10.300 649,890,200.00                 บริษทั ทิพากร จ ากดั สท.1 19 ส.ค. 2568 7 ต.ค. 2570 780 25.52 21.70 -3.82 ติดสาธารณูปโภค, ส่ิงปลูกสร้างรุกล ้าเขตทาง, ปัญหาวิกฤตน ้ามนั

108 205 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บ าเหน็จณรงค ์- 
อ.จตุัรัส ตอน บ.ค าปิง - หนองบวัโคก (ปี 2568)

ชยัภูมิ, 
นครราชสีมา

149+630-165+000
167+860-170+578

18.088 895,265,000.00                 บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ 
จ  ากดั

สท.2 19 ก.ค. 2568 2 ก.ค. 2571 1080 19.18 22.62 3.44 ติดสาธารณูปโภค ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการร้ือยา้ย

109 101 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - ทา่วงัผา ตอน บ.
ดอนแก่ง - อ.ปัว จ.น่าน (ปี 2569)

น่าน 398+950 - 402+000
403+900 - 408+200
413+434 - 417+965
419+105 - 423+500

16.276 897,571,800.00                 บริษทั แพร่ธ ารงวิทย ์จ  ากดั สท.1 30 มิ.ย. 2569 13 มิ.ย. 2572 1080 0.27 0.05 -0.22 ไมห้วงหา้มติดขดัการก่อสร้าง และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน ้ามนั

110 2044 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2044 สาย ร้อยเอ็ด - อ.โพนทอง 
ตอน ต.หนองดง - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)

ร้อยเอ็ด 30+350 - 43+937 13.587 944,285,900.00                  บริษทั ยิง่เจริญก่อสร้าง
บรีุรัมย ์จ  ากดั

สท.2 27 พ.ค. 2569 11 พ.ย. 2571 900 2.88 0.60 -2.28

111 212 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย หนองคาย - อุบลราชธานี 
ตอน บ.ทา่ไคร้ - บ.หนองเด่ินทุ่งใต ้จ.บึงกาฬ (ปี 2569)

บึงกาฬ 142+500 - 161+942 19.442 1,153,000,000.00               บริษทั ศรีประโคนชยั
ก่อสร้าง จ  ากดั

สท.2 24 ก.ค. 2569 7 ก.ค. 2572 1080 0.07 0.07 0.00 ติดสาธารณูปโภค และตน้ไม ้ติดขดัการก่อสร้าง ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

112 222 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย พงัโคน - บึงกาฬ ตอน อ.
พงัโคน - อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (ปี 2569)

สกลนคร 7+500 - 25+835 18.335 1,091,689,880.00              บริษทั เค.อาร์.ซี.เอ็นจิ
เนียร่ิง จ  ากดั

สท.2 10 ก.ค. 2569 23 มิ.ย. 2572 1080 0.08 0.08 0.00 ติดสาธารณูปโภค และตน้ไม ้ติดขดัการก่อสร้าง ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

113 - ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สาย ทางเล่ียงเมืองด่านขนุทด จ.
นครราชสีมา (ปี 2569)

นครราชสีมา 0+000 - 3+800 3.800 940,000,000.00                 สท.2 อยูร่ะหว่างเสนอราคางานก่อสร้างวนัท่ี 4 ก.ย. 69

114 323 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 323 สาย อ.ทองผาภูมิ - อ.สงัขละบรีุ
 ตอน บ.ทา่ขนุน - บ.เกริงกระเวีย จ.กาญจนบรีุ (ปี 2569)

กาญจนบรีุ 199+826 - 226+000 26.174 928,432,441.00                  กิจการคา้ร่วม เอ็มเอ็นอาร์
 (MNR)

สท.1 11 ส.ค. 2569 25 ก.ค. 2572 1080 0.02 0.02 0.00 ติดพ้ืนท่ีป่าและอุทยาน

115 11 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อินทร์บรีุ - สากเหล็ก ตอน 
เขาทราย - ทบัคลอ้ จ.พิจิตร (ปี 2569)

พิจิตร 131+800 - 142+000 10.200 700,000,000.00                 สท.2 อยูร่ะหว่างรอลงนามสญัญา

116 101 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย สุโขทยั - อ.เด่นชยั ตอน 
ต.ทา่ชยั - อ.ศรีสชันาลยั จ.สุโขทยั (ปี 2569)

สุโขทยั 131+514 - 145+475	
149+600 - 151+845

16.206 800,000,000.00                 สท.1 ประกาศผลผูช้นะ

117 2028 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2028 สาย อ.กุสุมาลย ์- อ.ทา่อุเทน 
ตอน อ.โพนสวรรค ์- อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม (ปี 2569)

นครพนม 15+000- 19+300
20+100 - 21+500
26+600 - 31+350
34+100 - 39+960

16.310 705,070,000.00                  บริษทั ซอยลซ์พัพอร์ตต้ิง
 จ  ากดั

สท.2 18 ก.ค. 2569 2 ม.ค. 2572 900 0.20 0.38 0.18 ติดสาธารณูปโภค และตน้ไมห้วงหา้มติดขดัการก่อสร้าง ประสานแขวงทางหลวง
นครพนม ด าเนินการ

118 107 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน 
ต.เชียงดาว - ต.ปิงโคง้ จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)

เชียงใหม่ 69+305 - 79+962 10.657 640,207,000.00                  บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ 
จ  ากดั

สท.1 15 ก.ค. 2569 2 ส.ค. 2571 750 0.57 0.05 -0.51 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และตน้ไม้

119 1 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค ์- ก าแพงเพชร 

ตอน ต.โคง้ไผ่ - ต.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร (ปี 2569)

ก าแพงเพชร 404+300 - 414+500 10.200 699,164,400.00                  บริษทั กรีนไลท ์อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั

สท.1 15 ก.ค. 2569 30 มี.ค. 2572 990 0.07 0.05 -0.02

120 2046 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.เสลภูมิ - อ.กุฉินารายณ์
 ตอน อ.เสลภูมิ - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)

ร้อยเอ็ด 6+300 - 27+610 21.310 1,193,850,000.00               บริษทั กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง
 จ  ากดั

สท.2 1 ก.ค. 2569 14 มิ.ย. 2572 1080 0.13 0.13 0.00 ติดสาธารณูปโภค และตน้ไมห้วงหา้มติดขดัการก่อสร้าง ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

121 106 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย ดอนไชย - อุโมงค ์ตอน 
แม่ตืน - ศรีวิชยั จ.ล าพนู (ปี 2569)

ล าพนู 168+391 - 185+000 16.609 843,397,100.00                  บริษทั พีซีเอ็น คอร์ป 
จ ากดั (มหาชน)

สท.1 25 ก.ค. 2569 9 พ.ค. 2572 1020 0.12 0.03 -0.09

122 3086 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3086 สาย ทุ่งมะสงัข ์- ปลกัประดู่ 
ตอน อ.บอ่พลอย - อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรีุ (ปี 2569)

กาญจนบรีุ 28+798 - 48+000 19.202 1,100,000,000.00              สท.1 ประกาศผลผูช้นะ

123 111 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 111 สาย ทางเล่ียงเมืองพิจิตร จ.
พิจิตร (ปี 2569)

พิจิตร 8+600 - 12+626 4.026 1,170,000,000.00              สส. อยูร่ะหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

124 333 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย บา้นไร่ - การุ้ง ตอน ทพั
คลา้ย - การุ้ง จ.อุทยัธานี (ปี 2569)

อุทยัธานี 93+500 - 112+000 18.500 1,200,000,000.00              สท.1 อยูร่ะหว่างขออนุมติัจดัจา้ง

125 419 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย วงแหวนรอบเมืองตรัง 
ตอน บา้นควน - บา้นโพธ์ิ จ.ตรัง (ปี 2569)

ตรัง 14+500 - 20+852 6.352 900,000,000.00                 สท.1 อยูร่ะหว่างขออนุมติัจดัจา้ง

126 3 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง จุดตดัถนนแหลมฉบงักลาง -
 บ.ทุ่งกราด จ.ชลบรีุ (ปี 2569)

ชลบรีุ 127+250 - 130+800 3.550 619,629,000.00                  บริษทั
บางแสนมหานคร จ ากดั

สท.2 8 ส.ค. 2569 22 ก.พ. 2572 930 0.00 0.00 0.00 ติดสาธารณูปโภค
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127 227 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 227 สาย กาฬสินธุ์ - อ.พงัโคน ตอน
 อ.วาริชภูมิ - อ.พงัโคน จ.สกลนคร (ปี 2569)

สกลนคร 138+000 - 146+850
148+260 - 157+000

17.590 745,670,000.00                  บริษทั
วนิชชยัก่อสร้าง (1979)

จ ากดั

สท.2 11 ส.ค. 2569 26 พ.ค. 2572 1020 0.13 0.04 -0.09 ติดสาธารณูปโภค ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

128 2182 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2182 สาย อ.เดชอุดม - อ.บญุฑริก 
จ.อุบลราชธานี (ปี 2569)

อุบลราชธานี 3+515 - 7+087
7+527 - 19+900

15.945 896,700,000.00                  บริษทั 
ส.เขมราฐอินดสัตร้ี จ  ากดั

สท.2 19 มิ.ย. 2569 2 มิ.ย. 2572 1080 0.33 0.00 -0.33 ติดสาธารณูปโภค ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

129 2322 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2322 สาย โสกขุ่น - อ.ทา่คนัโท 
ตอน อ.โกสุมพิสยั - อ.เชียงยนื จ.มหาสารคาม (ปี 2569)

มหาสารคาม 26+500 - 46+000 19.500 1,039,600,000.00               บริษทั สมบรูณ์สุข จ  ากดั สท.2 25 ก.ค. 2569 8 ก.ค. 2572 1080 0.00 0.00 0.00

130 2073 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2073 สาย นางรอง - ชุมพวง ตอน 
นางรอง - บวัตารุ่ง - ล าปลายมาศ จ.บรีุรัมย ์(ปี 2569)

บรีุรัมย์ 3+100 - 13+385
18+875 - 27+000

18.410 980,000,000.00                 สท.2 อยูร่ะหว่างเสนอราคางานก่อสร้างวนัท่ี 2 ก.ย. 69

131 2226 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2226 สาย วงัหิน - สตึก ตอน บ.
หนองไผ่ - บ.ละโว ้จ.นครราชสีมา (ปี 2569)

นครราชสีมา 20+200 - 28+225 8.025 646,269,900.00                  บริษทั บรีุรัมยพ์นาสิทธ์ิ 
จ  ากดั

สท.2 10 ก.ค. 2569 26 ก.ย. 2571 810 0.12 0.05 -0.07 ติดสาธารณูปโภค ป่าไม ้ส่ิงก่อสร้าง และป้ายประชาสมัพนัธ์ ติดขดัการ
ก่อสร้าง

อยูร่ะหว่างรอหนงัสือ
อนุญาตจากกรมเจา้ทา่ส่วน
ภูมิภาคสาขานครราชสีมา 
สนง.ชลประทานท่ี 8 

นครราชสีมา และประสาน
เจา้หนา้ท่ีสจป.ท่ี 8 
นครราชสีมา ด าเนินการ

132 4 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบรีุ ตอน บ.
สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 1 จ.นครปฐม จ.ราชบรีุ (ปี 2569)

นครปฐม, ราชบรีุ 2.500 690,000,000.00                 สท.1 ประกาศผลผูช้นะ

133 4 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบรีุ ตอน บ.
สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 2 จ.นครปฐม จ.ราชบรีุ (ปี 2569)

นครปฐม, ราชบรีุ 67+500.000 - 
71+275.000

3.775 755,214,700.00                  บริษทั ธงชยัเจริญก่อสร้าง
 2566 จ ากดั

สท.1 28 ก.ค. 2569 11 ก.ค. 2572 1080 0.14 0.04 -0.11 ติดสาธารณูปโภค

134 4 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบรีุ ตอน บ.
สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 3 จ.นครปฐม จ.ราชบรีุ (ปี 2569)

นครปฐม, ราชบรีุ 71+275.000 - 
72+550.000

1.275 735,798,000.00                  บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชัน่ 
(1979) จก.

สท.1 11 ส.ค. 2569 25 ก.ค. 2572 1080 0.13 0.02 -0.11 ติดสาธารณูปโภค คลองชลประทาน

135 4 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบรีุ ตอน บ.
สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 4 จ.นครปฐม จ.ราชบรีุ (ปี 2569)

นครปฐม, ราชบรีุ 2.450 510,000,000.00                 สท.1 อยูร่ะหว่างขออนุมติัจดัจา้ง

136 32 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางด าออก - ทา่ฉนวน 
ตอน บ.บางตาเณร - บ.ทา่ทราย จ.ชยันาท (ปี 2569)

ชยันาท 120+000 - 124+500 4.500 294,720,000.00                  หจก. ธงไทยหนัคา สท.1 26 ส.ค. 2569 14 ส.ค. 2571 720 0.00 0.00 0.00

137 362 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 362 สาย ถนนวงแหวนรอบเมือง
สระบรีุ จ.สระบรีุ (ปี 2569)

สระบรีุ 0+400 - 4+000 3.600 399,807,000.00                  หา้งหุ้นส่วนจ ากดั
สระบรีุวณิชชากร

สท.2 1 ก.ย. 2569 21 ก.ค. 2571 690 0.00 0.00 0.00

138 2484 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2484 สาย ทางเล่ียงเมืองภูเขียว จ.
ชยัภูมิ (ปี 2569)

ชยัภูมิ 0+000 - 4+217
5+990 - 7+100

7+600 - 10+000

7.727 399,963,800.00                  หา้งหุ้นส่วนจ ากดั
สวรรคป์ระทานพร

ขนส่ง

สท.2 21 ส.ค. 2569 9 ส.ค. 2571 720 0.00 0.00 0.00

139 22 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย อุดรธานี - หนองหาน จ.
อุดรธานี (ปี 2569)

อุดรธานี 4+200 - 8+900 4.700 449,999,000.00                  หา้งหุ้นส่วนจ ากดั
พี.ที.ที

สท.2 1 ก.ย. 2569 19 ก.ย. 2571 750 0.00 0.00 0.00

140 2 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย หินลาด - โนนสะอาด จ.
ขอนแก่น (ปี 2569)

ขอนแก่น 362+750 - 364+750
366+000 - 368+300

4.300 420,000,000.00                 สท.2 อยูร่ะหว่างเสนอราคางานก่อสร้างวนัท่ี 4 ก.ย. 69

141 32 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย ไชโย - สิงห์ใต ้จ.สิงห์บรีุ (ปี
 2569)

สิงห์บรีุ 69+500 - 71+800 3.100 350,000,000.00                 สท.1 ประกาศผลผูช้นะ

142 2 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย โนนสะอาด - อุดรธานี จ.
อุดรธานี (ปี 2569)

อุดรธานี 440+000 - 444+200 4.200 400,000,000.00                 สท.2 อยูร่ะหว่างเสนอราคางานก่อสร้างวนัท่ี 2 ก.ย. 69

143 1180 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1180 สาย เมืองสวรรคโลก - ใน
เมือง จ.สุโขทยั (ปี 2569)

สุโขทยั 0+000 - 7+200 7.200 350,000,000.00                 สท.1 ประกาศผลผูช้นะ

144 2033 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2033 สาย อ.นาแก - นครพนม ตอน
 ค  าพอก - หนองญาติ จ.นครพนม (ปี 2569)

นครพนม 44+000 - 54+804 10.804 399,500,000.00                  บริษทั
ดนุสิริก าพลการโยธา

จ ากดั

สท.2 21 ส.ค. 2569 10 ก.ค. 2571 690 0.00 0.00 0.00
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145 117 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย พิษณุโลก - อุตรดิตถ ์ตอน
 ต.หนองแขม - ต.พญาแมน จ.พิษณุโลก (ปี 2569)

พิษณุโลก 165+650 - 178+950 13.300 330,000,000.00                 สท.1 เห็นชอบราคา

146 1296 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1296 สาย บ.หนองยาง - บ.ทา่หนอง
 จ.พิษณุโลก (ปี 2569)

พิษณุโลก 18+500 - 31+200 12.700 339,700,000.00                  หจก.กิจสินเลิศ สท.1 15 ส.ค. 2569 5 เม.ย. 2571 600 0.06 0.06 0.00 ติดป่าไม้

147 4009 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก ตอน
 บ.วงัใหญ่ - บ.อิปัน จ.สุราษฎร์ธานี (ปี 2569)

สุราษฎร์ธานี 74+000 - 79+500 5.500 465,000,000.00                 สท.1 ประกาศผลผูช้นะ

148 288 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 288 สาย ถนนวงแหวนรอบเมือง
บรีุรัมย ์จ.บรีุรัมย ์(ปี 2569)

บรีุรัมย์ 3+400 - 6+200 2.800 450,000,000.00                 สท.2 อยูร่ะหว่างประกาศ TOR

149 4094 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4094 สาย บอ่ลอ้ - ปากพนงั ตอน 
บ.บอ่ลอ้ - อ. เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569)

นครศรีธรรมราช 0+500 - 7+250 6.750 460,000,000.00                 สท.1 ประกาศผลผูช้นะ

150 2350 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2350 สาย อ.หนองหาน - อ.กุมภวาปี
 ตอน อ.หนองหาน - บ.โคกถาวร จ.อุดรธานี (ปี 2569)

อุดรธานี 1+145 - 4+700
6+200 - 8+070

5.425 199,900,000.00                  บริษทั อู๋ อินเตอร์ กรุ๊ป
จ ากดั

สท.2 24 มิ.ย. 2569 14 มี.ค. 2571 630 0.65 0.15 -0.50 ติดสาธารณูปโภค ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการร้ือยา้ย

151 2043 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 สาย ร้อยเอ็ด - อ.มหาชนะชยั 

ตอน ร้อยเอ็ด - หนองไผ่ จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)

ร้อยเอ็ด 6+000 - 11+500 5.500 340,000,000.00                 สท.2 อยูร่ะหว่างรอลงนามสญัญา

152 2218 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2218 สาย อ.วาริชภูมิ - อ.กุดบาก จ.
สกลนคร (ปี 2569)

สกลนคร 19+700 - 22+125
22+828 - 24+135
27+350 - 37+380

13.762 399,900,000.00                  หา้งหุ้นส่วยจ ากดั
ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

สท.2 8 ส.ค. 2569 28 พ.ค. 2571 660 0.91 0.08 -0.83 ติดไมห้วงหา้ม ประสานแขวงทางหลวง
สกลนครท่ี 2 แจง้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ

153 2 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย ทา่พระ - ขอนแก่น จ.
ขอนแก่น (ปี 2569)

ขอนแก่น 323+000 - 329+300 6.300 1,340,000,000.00              สท.2 อยูร่ะหว่างประกาศ TOR

154 2133 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2133 สาย ศรีบญุเรือง - ภูเวียง ตอน
 บา้นโคก - ภูเวียง จ.ขอนแก่น (ปี 2569)

ขอนแก่น 20+000 - 35+830 15.830 449,690,000.00                  หา้งหุ้นส่วนจ ากดั
ไทยเจริญศรีสะเกษ

สท.2 11 ส.ค. 2569 28 ก.ย. 2571 780 0.00 0.00 0.00

155 4 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน ราช
กรูด - บ.ม่วงกลวง ตอนท่ี 1 จ.ระนอง (ปี 2569)

ระนอง 619+900 - 631+000 11.100 1,450,000,000.00              สท.1 ประกาศผลผูช้นะ

156 4 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน ราช
กรูด - บ.ม่วงกลวง ตอนท่ี 2 จ.ระนอง (ปี 2569)

ระนอง 634+500 - 644+300 9.800 850,000,000.00                 สท.1 ประกาศผลผูช้นะ

157 333 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย สระกระโจม - บา้นไร่ 
ตอน สระกระโจม - ทพัหลวง จ.สุพรรณบรีุ (ปี 2569)

สุพรรณบรีุ 33+800 - 50+000 16.200 774,772,600.00                 บริษทั เอส.เค.วาย.คอน
สตรัคชัน่ จ  ากดั

สท.1 26 มิ.ย. 2569 10 ม.ค. 2572 930 1.09 0.16 -0.94 ติดสาธารณูปโภค

158 410 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี - เบตง ช่วง บ.กา
โสด - บ.ตงักาเด็ง จ.ยะลา (ปี 2569)

ยะลา 81+000 - 89+000 8.000 550,000,000.00                 สท.1 ประกาศผลผูช้นะ

159 1084 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1084 สาย หาดชะอม - ก าแพงเพชร
 ตอน ต.ทา่มะเขือ - ต.คณฑี จ.ก าแพงเพชร (ปี 2569)

ก าแพงเพชร 79+960 - 93+000 13.040 649,432,100.00                  บริษทั เชียงใหม่สหวิศว
โยธาการ จ ากดั

สท.1 4 ก.ค. 2569 20 ก.ย. 2571 810 0.15 0.08 -0.07 ติดตน้ไม้

160 2166 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2166 สาย เสิงสาง - หนองผะองค ์
ตอน ดอนแขวน - หนองก่ี จ.บรีุรัมย ์(ปี 2569)

บรีุรัมย์ 16+700 - 30+549 13.849 380,000,000.00                 สท.2 อยูร่ะหว่างเสนอราคางานก่อสร้างวนัท่ี 3 ก.ย. 69

161 226 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย หวัทะเล - วารินช าราบ 
ตอน กระสงั - ระกา จ.บรีุรัมย ์(ปี 2569)

บรีุรัมย์ 116+550 - 120+200
123+500 - 125+000

5.150 430,000,000.00                 สท.2 อยูร่ะหว่างเสนอราคางานก่อสร้างวนัท่ี 4 ก.ย. 69

162 2081 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2081 สาย ตาฮะ - พทุไธสง ตอน 
ล าพงัชู - พทุไธสง จ.บรีุรัมย ์(ปี 2569)

บรีุรัมย์ 68+500 - 71+000 2.500 170,000,000.00                 สท.2 อยูร่ะหว่างรอลงนามสญัญา

163 3502 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3502 สาย ดอนไร่ - อ่างเก็บน ้ากระ
เสียว จ.สุพรรณบรีุ (ปี 2569)

สุพรรณบรีุ 30+888 - 34+425 3.537 150,000,000.00                  บริษทั ต.สร้างสรรค ์เอ็นจิ
เนียร่ิง จ  ากดั

สท.1 4 ก.ค. 2569 28 มิ.ย. 2570 360 0.91 0.42 -0.49 ติดตน้ไม้

164 2159 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชยัภูมิ - คอนสาร ตอน 
เกษตรสมบรูณ์ - บ.หว้ยยาง จ.ชยัภูมิ (ปี 2569)

ชยัภูมิ 77+511 - 104+928 27.417 962,910,000.00                  บริษทั
ดอนเมือง การช่าง

จ ากดั

สท.2 4 ส.ค. 2569 15 ธ.ค. 2572 1230 0.06 0.04 -0.02 ติดสาธารณูปโภค, พ้ืนท่ีป่าไมแ้ละตน้ไมพ้ื้นท่ีชลประทาน และส่ิงปลูก
สร้างรุกล ้าเขตทางหลวง

ประสานแขวงทางหลวง
ขอนแก่นท่ี 2 (ชุมแพ) และ
หน่วยงานชลประทาน 
ด าเนินการ

165 3373 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3373 สาย สามโก ้- คลองล่ี จ.
อ่างทอง (ปี 2569)

อ่างทอง 2+468 - 6+200 3.732 150,000,000.00                  หา้งหุ้นส่วนจ ากดั
ประสิทธ์ิรุ่งเรือง

สท.1 7 ก.ค. 2569 29 ก.ย. 2570 450 1.67 0.46 -1.22 ติดสาธารณูปโภค และส่ิงปลูกสร้างรุกล ้าในเขตทาง

166 2434 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2434 สาย อ.สีคิ้ว - บ.หนองรี จ.
นครราชสีมา (ปี 2569)

นครราชสีมา 0+000 - 6+007 6.007 700,000,000.00                 สท.2 อยูร่ะหว่างเสนอราคางานก่อสร้างวนัท่ี 2 ก.ย. 69
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กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

167 4066 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 สาย โกตาบารู - บา้นทอน 
ตอน ต.โกตาบารู - ต.กายบูอเกาะ จ.ยะลา (ปี 2569)

ยะลา 1+000 - 7+579 6.579 350,000,000.00                 สท.1 อยูร่ะหว่างขออนุมติัจดัจา้ง

167 โครงการ                1,747.327 113,050,490,302.99          

                             กจิกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ
1 4/406 ทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 4 กบั

ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564)
สงขลา 1227+050.000-

1230+306.284
                     4.765 949,770,000.00                 กิจการร่วมคา้ พีซี-

เอสเอ็ม
สส. 24 ก.ย. 2564 7 ก.ย. 2567

6 ต.ค. 2567
6 ก.ค. 2568
4 ส.ค. 2568
2 พ.ย. 2568
19 ก.ค. 2569
26 ก.ค. 2569
25 ก.ย. 2569

1080
1360
1382
1411
1453
1760
1767
1828

100.00 92.94 -7.06 ติดสาธารณูปโภค, ส่ิงปลูกสร้างรุกล ้าเขตทาง ประสานงานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเร่งร้ือยา้ย
งดหรือลดค่าปรับในอตัรา
ร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.
68)

2 2 ตดั ถ.
ชา้งเผือกตดัถ.
สิริราชธานี

ก่อสร้างทางลอดจุดตดัทางหลวงหมายเลข 2 ตดัถนนชา้งเผือก 
ตดัถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566)

นครราชสีมา 149+432.415  - 
151+182.415

1 แห่ง 849,000,000.00                 บริษทั อ้ึงทงก่ี จ  ากดั สส. 27 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
22 ส.ค. 2569

1080
1123

งานแลว้เสร็จ  ส่งมอบงาน 20 ส.ค.69

3 117 ตดั 122 ตดั
 225

ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตดัทางหลวงหมายเลข 117 
ตดัทางหลวงหมายเลข 122 ตดัทางหลวงหมายเลข 225 
(ทางเล่ียงเมืองนครสวรรค)์ ตอน 1 (ปี2566)

นครสวรรค์ 0+000.000  - 
8+000.000

                     8.000 1,174,350,000.00              บริษทั บี ซี ดี ซี จ  ากดั สส. 22 ส.ค. 2566 5 ส.ค. 2569
17 ก.ย. 2569

1080
1123

82.39 82.34 -0.06 ระดบัน ้าในคลองบางพระหลวงเพ่ิมสูงข้ึน จึงไม่สามารถเขา้ด าเนินการ
ก่อสร้างเสาตบัท่ี 7 ,8 ,9 ,10 กลางน ้าได้

ผูรั้บจา้งวางแผนด าเนินการ
หลงัน ้าลด

4 117 ตดั 122 ตดั
 225

ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตดัทางหลวงหมายเลข 117 
ตดัทางหลวงหมายเลข 122 ตดัทางหลวงหมายเลข 225 
(ทางเล่ียงเมืองนครสวรรค)์ ตอน 2 (ปี2566)

นครสวรรค์ 8+000.000 - 15+267.077                      7.267 1,171,945,000.00              บริษทั ทองมาคอนแทรค
เตอร์ จ  ากดั

สส. 8 ส.ค. 2566 22 ก.ค. 2569
3 ก.ย. 2569

1080
1123

99.88 99.99 0.11 เหตุการณ์สงคราม ส่งผลกระทบท าใหข้าดแคลนน ้ามนัและไม่สามารถ
จดัซ้ือวสัดุเพ่ือใชใ้นการท างานได้

ปรับแผนงานในการเตรียม
วสัดุอุปกรณ์และพลงังาน

5 2ตดั224 ก่อสร้างทางลอดจุดตดัทางหลวงหมายเลข 2 ตดัทางหลวง
หมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566)

นครราชสีมา 147+371.690 - 
148+552.690

0+000.000-0+100.000

                     1.181 373,251,000.00                 บริษทั รัชดินทร์ จ  ากดั สส. 30 ส.ค. 2566 15 เม.ย. 2569 960 งานแลว้เสร็จ
ส่งมอบงาน 4 ก.ค.69

6 24 ตดั 224 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 24 
ตดัทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชยั) (ปี2566)

นครราชสีมา 51+350 - 54+575 
31+400 - 32+800

                     4.625 736,981,600.00                 บริษทั โชคชยัการโยธา 
จ  ากดั

สส. 13 ก.ย. 2566 27 ส.ค. 2569
25 ก.ย. 2569

1080
1109

90.81 82.45 -8.36 อยูร่ะหว่างการรออนุญตเขา้พ้ืนท่ีชลประทาน

7 2083 ก่อสร้างสะพานขา้มแม่น ้าชี บนทางหลวงหมายเลข2083 
(ปี2566)

ยโสธร 43+750-43+861.25                      0.235 153,888,000.00                 บริษทั เอกชยัอุบล (2523) 
จ ากดั

สส. 28 เม.ย. 2566 11 ม.ค. 2569 990 งานแลว้เสร็จ
ส่งมอบงาน 26 ก.พ. 69

8 121 ตดั 1317 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 121 
ตดัทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสนักลาง) (ปี2566)

เชียงใหม่ 12+800.000-13+900.000 
,

2+430.000 - 4+266.000

                     3.536 995,210,789.00                 บริษทั เชียงใหม่ คอน
สตรัคชัน่ จ  ากดั

สส. 11 พ.ค. 2566 24 เม.ย. 2569
9 พ.ค. 2570

1080
1460

72.40 98.55 26.15 ติดสาธารณูปโภค, ขอเขา้พ้ืนท่ีกรมเจา้ทา่,
ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน, น ้ามนัและวสัดุปรับสูงข้ึนผลกระทบราคาน ้ามนั
เช้ือเพลิง จากสภาวะสงครามตะวนัออกกลาง

รอร้ือยา้ยสาธารณูปโภค

9 37 ตดั พบ. 

1010

ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 37 

ตดัทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกชา้งแทงกระจาด) (ปี2566)

เพชรบรีุ 16+000.000 - 

17+600.000

                     1.600 278,953,500.00                 กิจการร่วมคา้ ศิริวิทย์ สส. 26 ส.ค. 2566 13 ก.ย. 2568

5 ต.ค. 2568
12 ต.ค. 2568

750

772
779

งานแลว้เสร็จ

ส่งมอบงาน 7 ต.ค. 68

10 309 ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานขา้มแม่น ้าเจา้พระยาบน
ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธ ารง) (ปี2566)

พระนครศรีอยธุยา 20+552.00 - 
20+721.00

                     0.169 110,899,000.00                 บริษทั ไอเอ็มเอ็มเอส จ ากดั สส. 22 ส.ค. 2566 10 ส.ค. 2568
24 ส.ค. 2568
17 ธ.ค. 2568
1 ม.ค. 2569

720
734
849
864

งานแลว้เสร็จ 
อยูร่ะหว่างส่งมอบงาน

11 3 ก่อสร้างปรับปรุงจุดตดัทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 
แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566)

ชลบรีุ 110+975.000 - 
115+150.000

                     4.175 529,580,000.00                 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
ไทพิพฒัน์

สส. 21 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569 1080 งานแลว้เสร็จ
ส่งมอบงาน 4 ก.ย. 69

12 224 ตดั 290 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 224 
ตดัทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566)

นครราชสีมา 9+437.000 -10+550.000,
11+792.000 - 
13+300.000

                     2.621 558,723,200.00                 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส่ีแสง
โยธาการ

สส. 31 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569 1080 งานแลว้เสร็จ
ส่งมอบงาน 27 ม.ค. 69

13 11 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บรีุ - 
บ.หนองบวัทอง (สะพานขา้มคลองอนุศาสนนนัท)์
(ปี2567)

นครสวรรค์ 14+629.5-15+199.51
19+500.00-20+500.00

2.000 618,762,000.00                 กิจการร่วมคา้ เอสแอนด์
เอส

สส. 13 ก.ย. 2567 28 ส.ค. 2570 1080 48.66 33.94 -14.72 พ้ืนท่ีก่อสร้างบางส่วนอยูใ่นเขตกรมชลประทาน, ขาดแคลนแรงงาน, 
น ้ามนัราคาสูงเน่ืองจากผลกระทบดา้นพลงังาน

ท าหนงัสือแจง้กรม
ชลประทานขอเขา้พ้ืนท่ี
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14 42 ตดั 410 ก่อสร้างจุดตดัทางหลวงหมายเลข 42 ตดัทางหลวงหมายเลข 410 
(แยกตะลุโบะ) (ปี2567)

ปัตตานี 103+050.000-
105+002.937

2+470.000-2+800.000

1.953 899,600,000.00                 บริษทั วิวฒัน์ก่อสร้าง 
จ  ากดั

สส. 16 ต.ค. 2567 30 ก.ย. 2570 1080 43.48 66.02 22.54 ติดสาธารณูปโภค, ส่ิงปลูกสร้างลุกล ้าเขตทาง ท าหนงัสือแจง้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ใหร้ื้อยา้ย
สาธารณูปโภค

15 4 ตดั 3337 ตดั 
3339

ก่อสร้างจุดตดัทางหลวงหมายเลข 4 ตดัทางหลวงหมายเลข 3337
 ตดัทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกหว้ยชินสีห์) (ปี2567)

ราชบรีุ 111+000.000 - 
113+500.000

0+000.000 - 0+354.937
0+000.000 - 0+517.698

3.373 969,550,000.00                 บริษทั ทา่ราบก่อสร้าง 
จ  ากดั

สส. 1 ต.ค. 2567 15 ก.ย. 270 1080 53.50 61.70 8.20 ติดสาธารณูปโภค, ส่ิ่ิงปลูกสร้างรุกร ้ าเขตทาง,ติดกรรมสิทธ์ิ เร่งรัดหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
แกไ้ขปัญหา

16 367 ตดั 324 ก่อสร้างจุดตดัทางหลวงหมายเลข 367 ตดัทางหลวงหมายเลข 
324 (แยกวงัสารภี) (ปี2567)

กาญจนบรีุ 2+476 - 5+800
1+000 - 3+500

5.824 648,503,700.00                 บริษทั เค.เอ.พี.เพาเวอร์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

สส. 8 ต.ค. 2567 26 มี.ค. 2570 900 58.27 84.73 26.46

17 367 ตดั 323 ตดั

 3199

ก่อสร้างจุดตดัทางหลวงหมายเลข 367 ตดัทางหลวงหมายเลข 

323 ตดัทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเส้ียน) (ปี2567)

กาญจนบรีุ 64+400.000 - 

66+900.000
11+300.000 - 
13+215.323

1.915 899,700,000.00                 บริษทั คริสเตียนีและนีล

เส็น (ไทย) จ ากดั (มหาชน)

สส. 21 ก.ย. 2567 5 ก.ย. 2570 1080 49.10 64.21 15.11

18 2 ตดั ถนนเขา้
เมืองสีคิ้ว

ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 2  กบัถนน
เขา้เมืองสีคิ้ว (ปี2567)

นครราชสีมา 103+350.000-
106+400.00

0+000 - 0+365

3.415 648,293,400.00                 บริษทั เอส เทค ซีวิล 
แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั

สส. 4 ก.ย. 2567 19 ส.ค. 2570 1080 65.21 55.77 -9.44 ติดสาธารณูปโภค, งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินขา้มติดขดัแนวทอ่ก๊าซ
ของ ปตท.

ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการร้ือยา้ย

19 32 ตดั 3212 ก่อสร้างจุดตดัทางหลวงหมายเลข 32 ตดัทางหลวงหมายเลข 
3212 (แยกหางน ้าสาคร) (ปี2567)

ชยันาท 137+750.000 - 
140+000.000

2.250 686,900,000.00                 กิจการร่วมคา้ ทีซี สส. 1 ต.ค. 2567 15 ก.ย. 2570 1080 44.28 36.01 -8.27 ติดสาธารณูปโภค, ติดขดัปัญหาทอ่แก๊ส และติดขดัปัญหาทอ่น ้ามนั ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการร้ือยา้ย

20 311 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลกัเมือง - 
แยกไกรสรราชสีห์ (ปี 2568)

สิงห์บรีุ 31+457.552 -
33+109.987

1.652 1,059,000,000.00              บริษทั อสิตากิจ จ  ากดั สส. 2 ส.ค. 2568 16 ก.ค. 2571 1080 16.56 15.09 -1.47 ติดสาธารณูปโภค, บา้นเรือนรุกล ้าติดขดัพ้ืนท่ีก่อสร้าง ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการร้ือยา้ย

21 1 ตดั 21 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 1 
ตดัทางหลวงหมายเลข 21 (แยกพแุค) (ปี 2568)

สระบรีุ 122+420 - 123+900
0+000 - 0+550

2.030 619,500,000.00                 บริษทั อสิตากิจ จ  ากดั สส. 1 ต.ค. 2568 14 ก.ย. 2571 1080 13.92 10.63 -3.30 ติดสาธารณูปโภค, การเจาะส ารวจชั้นดิน (Soil Boring Test) พบว่าชั้นดิน
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่สม ่าเสมอ และผูรั้บจา้งมีผลกระทบกรณีเกิด
เหตุการณ์ดา้นพลงังาน

ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการร้ือยา้ย,
เจาะส ารวจชั้นดิน (Soil 
Boring Test) เพ่ิมทกุฐาน

22 2 ก่อสร้างสะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ 
บ.หลุบเลา (ขาเขา้และขาออก) (ปี 2568)

สระบรีุ 8+700-9+400 0.700 395,500,000.00                 บริษทั ที.ดี.ดี ก่อสร้าง 
จ  ากดั

สส. 30 มิ.ย. 2569 18 มิ.ย. 2571 900 0.74 0.11 -0.63 ติดสาธารณูปโภค, ขอ้ร้องเรียนทางเขา้ออก แจง้หน่วยงาน
สาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง

23 34 ตดั สป.2001 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 34 
ตดัทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวดัศรีวารีนอ้ย) 
(ปี 2568)

สมุทรปราการ 17+000 -19+000
0+000-0+354.627

0.355 649,791,700.00                 บริษทั แพร่วิศวกรรม จ ากดั สส. 30 ส.ค. 2568 13 ส.ค. 2571 1080 14.52 9.49 -5.03 ติดสาธารณูปโภค, ทอ่ก๊าชธรรมชาติกีดขวางงานก่อสร้าง ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งประชุมหารือแนว
ทางแกไ้ขปัญหา

24 3 ตดั 361 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 3 
ตดัทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหว้ยกะปิ) (ปี 2568)

ชลบรีุ 97+140 - 99+700
46+200 - 14+216

2.560 856,897,000.00                 บริษทั พี.ที.เอ.คอน
สตรัคชัน่ จ  ากดั

สส. 17 ก.ย. 2568 31 ส.ค. 2571 1080 16.71 1.57 -15.14 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากวิกฤตจากสถานการณ์ดา้นพลงังาน อยูร่ะหว่างหารือแนว
ทางแกไ้ขปัญหา

25 3 ตดั 3134 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 3 

ตดัทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568)

ชลบรีุ 99+700 - 103+350 3.650 892,670,000.00                 บริษทั เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป 

จ ากดั

สส. 17 ก.ย. 2568 31 ส.ค. 2571 1080 14.88 0.75 -14.13 ติดสาธารณูปโภค, ผลกระทบจากวิกฤตการดา้นพลงังาน ประสานหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งประชุมหารือแนว
ทางแกไ้ขปัญหา

26 2 ก่อสร้างสะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ 
ต.ปากเพรียว (ขาออก) (ปี 2568)

สระบรีุ 1+250.000 -
3+600.000

2.350 243,556,000.00                 บริษทั โรจนากรพาณิช 
(1981) จ ากดั

สส. 1 ต.ค. 2568 19 ธ.ค. 2570 810 21.87 9.75 -12.12 ผลกระทบจากสถาณการณ์วิกฤตนา้มนั

27 42 ตดั 43 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 42 ตดัทาง
หลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568)

ปัตตานี 89+200 - 90+500.000

86+017 - 87+700.000
2.283 649,200,000.00                 บริษทั วิวฒัน์ก่อสร้าง 

จ  ากดั
สส. 25 ก.ค. 2568 8 ก.ค. 2571 1080 20.58 51.38 30.80

28 37 ตดั ปข.2030 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 37 ตดัทาง
หลวงชนบทหมายเลข ปข.2030 (แยกหนองไผ)่ (ปี 2568)

ประจวบคีรีขนัธ์ 38+400-40+000 1.780 299,660,000.00                 บริษทั สามเพชร จ ากดั สส. 8 เม.ย. 2569 23 ต.ค. 2571 930 5.56 6.74 1.18 ติดสาธารณูปโภค, สถานการณ์ความผนัผวนของวตัถุดิบและการจดัหา
สินคา้

29 41 ตดั 4048 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 41 ตดัทาง
หลวงหมายเลข 4048 (แยกวงัปีบ) (ปี 2568)

พทัลุง 375+500-377+000

7+226.230-7+781.601
2.054 295,800,000.00                 บริษทั ตาปีแทรคเตอร์ 

จ  ากดั
สส. 22 ต.ค. 2568 6 ส.ค. 2571 1020 16.09 26.96 10.87

30 2 ตดั 230 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 2 ตดัทาง
หลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568)

ขอนแก่น 331+290.000 -
332+850.000

0+250.000 - 2+848.000

1.560 649,493,000.00                 บริษทั เอส เทค ซีวิล 
แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั

สส. 30 ส.ค. 2568 13 ส.ค. 2571 1080 17.52 12.29 -5.23 ไม่สามารถเขา้พ้ืนท่ีของการรถไฟฯ เพ่ือก่อสร้างงานเสาเขม็เจาะ เน่ืองจาก
ยงัไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้พ้ืนท่ี

อยูร่ะหว่าง
คณะอนุกรรมการจงัหวดัฯ 
ส่งรายงานการประชุม แจง้
ใหร้ฟท. ทราบ เพ่ือทาง
โครงการจะไดรั้บอนุมติัให้
เขา้พ้ืนท่ีก่อสร้าง
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31 231 ตดั 2050 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 231 
ตดัทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหงษท์อง) (ปี 2568)

อุบลราชธานี 39+000 -43+000
3+500 + 5+800

6.300 649,795,800.00                 บริษทั ซอยล์
ซพัพอร์ตต้ิง จ  ากดั

สส. 30 ก.ค. 2568 13 ก.ค. 2571 1080 17.07 9.08 -7.99 ติดสาธารณูปโภค, ขาดแคลนน ้ามนัและวสัดุเน่ืองจากสถานการณ์ความไม่

สงบในภูมิภาคตะวนัออกกลาง
32 121/11 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 121 

ตดัทางหลวงหมายเลข 11 (แยกซุปเปอร์ไฮเวย)์ (ปี 2568)
เชียงใหม่ 9+600 - 11+700 ,

548+275 - 549+100
0.850 699,480,800.00                 บริษทั เชียงใหม่ 

คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั
สส. 1 ต.ค. 2568 14 ก.ย. 2571 1080 12.91 10.73 -2.18 ติดสาธารณูปโภค, การขออนุญาตท าไม,้ สถานการณ์วิกฤตดา้นพลงังาน ประสานหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งด าเนินการร้ือยา้ย
และเตรียมขอ้มูลขออนุญาต
ตามความเห็นส านกังานป่า
ไม(้เห็นควรใหรั้บรองไม)้

33 121/106 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 121 
ตดัทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568)

เชียงใหม่ 7+375-9+450 2.075 444,289,935.00                 กิจการร่วมคา้ ดีดี 789 สส. 28 ก.พ. 2569 11 ก.พ. 2572 1080 1.73 1.75 0.02 ติดสาธารณูปโภค, วิกฤตพลงังานเช้ือเพลิงท่ีปรับตวัสูงข้ึน, โบราณสถาน
อยูใ่กลแ้นวก่อสร้าง, ติดไมห้วงหา้ม

ท าหนงัสือแจง้ร้ือยา้ยต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

34 121/108 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 121 
ตดัทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568)

เชียงใหม่ 52+068.580 - 
52+957.000

0+000 - 0+875

3.364 919,640,800.00                 บริษทั เชียงใหม่

คอนสตคัชัน่ จ  ากดั
สส. 5 ก.ย. 2568 19 ส.ค. 2571 1080 16.50 18.06 1.56 ติดสาธารณูปโภค, ติดขดัพ้ืนท่ีทบัซอ้นของหน่วยงานต่างๆ และเกิดปัญหา

วิกฤตดา้นพลงังาน
ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการร้ือยา้ย

35 121ตดั1006 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 121 
ตดัทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกตน้เปาพฒันา) (ปี 2568)

เชียงใหม่ 13+900.000 - 
16+345.662

6+922.000-7+418.000

2.446 643,180,999.00                 บริษทั เชียงใหม่ 
คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั

สส. 1 ส.ค. 2568 15 ก.ค. 2571 1080 17.24 12.41 -4.83 ติดสาธารณูปโภค, ประชาชนร้องเรียนร้องเรียนรูปแบบก่อสร้างโครงการฯ,
 ปัญหาน ้ามนัเช้ือเพลิงและวสัดุผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
ตะวนัออกกลาง, การขนส่งวสัดุล่าชา้และราคาวสัดุปรับตวัสูงข้ึน

ปรับแผนการท างานให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั

36 121 ตดั 1317 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 121 
ตดัทางหลวงมายเลข 1317 (แยกสนักลาง) ระยะท่ี 2 (ปี 2568)

เชียงใหม่ 11+700 - 13+900 2.000 429,525,000.00                 บริษทั เชียงใหม่ 
คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั

สส. 1 ต.ค. 2568 18 มี.ค. 2571 900 17.04 28.88 11.84 ติดสาธารณูปโภค และปัญหาน ้ามนัเช้ือเพลิงและวสัดุเน่ืองจากผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวนัออกกลาง

ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการร้ือยา้ย

37 1 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 1 ตดัทาง
หลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเขา้สนามบินเชียงราย) (ปี 
2568)

เชียงราย 938+700+878+900 2.098 649,500,000.00                 บริษทั อุดมศกัด์ิ เชียงใหม่

 จ  ากดั
สส. 7 ก.พ. 2569 21 ม.ค. 2572 1080 4.77 4.80 0.03 ติดขดัจากการร้ือยา้ยส ารวจสาธารณูปโภค, หาแหล่งจดัซ้ือวสัดุในงาน

ก่อสร้างไดย้าก เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจและการขนส่ง
ปรับแผนการท างานให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั

38 1 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 1 
ตดัทางเขา้มหาวิทยาลยัพะเยา (ปี 2568)

พะเยา 822+500 1 แห่ง 448,999,990.00                 บริษทั รัตนชาติก่อสร้าง 
จ  ากดั

สท.1 1 ต.ค. 2568 14 ก.ย. 2571 1080 14.60 4.56 -10.04 ติดสาธารณูปโภค, การรุกล ้าเขตทาง, ติดไมห้วงหา้ม

39 226 ตดั 231 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 226 
ตดัทางหลวงหมายเลข 231 (แยกค าน ้าแซบ) (ปี 2568)

อุบลราชธานี 326+900 - 331+900
8+825 -11+615

4.790 1,034,674,400.00              บริษทั พระนครศรีอยธุยา
พาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม 

จ ากดั

สส. 5 ก.ย. 2568 19 ส.ค. 2571 1080 15.40 6.70 -8.71 ติดสาธารณูปโภค, ขาดแคลนน ้ามนัและวสัดุเน่ืองจากผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในตะวนัออกกลาง

ติดตามเร่งรัดหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง

40 4 ตดั 326 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 4 
ช่วง แยกประจวบคีรีขนัธ์ - แยกเกาะหลกั (ปี 2568)

ประจวบคีรีขนัธ์ 308+100 -311+300 2.300 886,000,000.00                 บริษทั กรุงธนเอนยเินีย ์
จ  ากดั

สส. 2 ส.ค. 2568 16 ก.ค. 2571 1080 17.24 2.33 -14.91 ติดสาธารณูปโภค, ขาดแคลนน ้ามนัเช้ือเพลิงน่ืองจากผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในตะวนัออกกลาง

41 4 ตดั 3201 ตดั 
3180 ตดั 3181

ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 4 
ตดัทางหลวงหมายเลข 3201 ตดัทางหลวงหมายเลข 3180 
ตดัทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกทา่แซะ) 
(ปี 2568)

ชุมพร 460+900.000 - 
463+640.104

000+000 - 000+550
000+000 - 000+600

000+000 - 000+265

4.155 1,567,000,000.00              บริษทั กรุงธนเอนยเินีย ์
จ  ากดั

สส. 2 ก.ย. 2568 16 ส.ค. 2571 1080 15.75 1.08 -14.68 ติดสาธารณูปโภค, อยูร่ะหว่างการตรวจสอบตน้ไมห้วงหา้ม, ผูรั้บจา้งขาด
สภาพคล่อง, ขาดแคลนแรงงานและขาดแคลนน ้ามนัเช้ือเพลิง เน่ืองจาก
สถานการณ์ดา้นพลงังาน

42 2 ก่อสร้างสะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 2 
บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568)

สระบรีุ 30+9000 -34+200 3.300 235,888,000.00                 บริษทั รัตนชาติก่อสร้าง 
จ  ากดั

สส. 1 ต.ค. 2568 20 ต.ค. 2570 750 22.94 3.99 -18.95 ขยบัจุดกลบัรถใหม,่ มีตน้ไมใ้นพ้ืนท่ีเกาะกลางท่ีตอ้งร้ือถอน และแนว
ภูเขาหินท่ีตอ้งสกดัออก

ประชุมหารือและติดตาม
ความคืบหนา้

43 347 ตดั 3263 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 347 ตดัทาง
หลวงหมายเลข 3263 (แยกวรเชษฐ์) จ.พระนครศรีอยธุยา (ปี 
2569)

พระนครศรีอยธุยา 39+041 1 แห่ง 990,000,000.00                 สส. อยูร่ะหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

44 121 ตดั 1001 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 121 กบัทาง
หลวงหมายเลข 1001 (แยกหนองจ๊อม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)

เชียงใหม่ 26+300 1 แห่ง 800,000,000.00                 สส. อยูร่ะหว่างขออนุมติัจดัจา้ง

45 4 ก่อสร้างสะพานขา้มแม่น ้าแม่กลอง (สะพานสิริลกัขณ์) ท่ี อ.
เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ (ปี 2569)

ราชบรีุ 99+631 1 แห่ง 1,300,000,000.00              สส. อยูร่ะหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร
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46 121 ตดั 1367 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 121 กบัทาง
หลวงหมายเลข 1367 (แยกสนัคะยอม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)

เชียงใหม่ 23+000 1 แห่ง 650,000,000.00                 สส. อยูร่ะหว่างขออนุมติัจดัจา้ง

47 1074 ก่อสร้างปรับปรุงสะพานขา้มแม่น ้าปิง บนทางหลวงหมายเลข 
1074 (สะพานขาณุวรลกัษบรีุ) จ.ก าแพงเพชร (ปี 2569)

ก าแพงเพชร 9+500 1 แห่ง 650,000,000.00                 สส. อยูร่ะหว่างขออนุมติัจดัจา้ง

48 2 ก่อสร้างสะพานกลบัรถต่างระดบั บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน
 มวกเหล็ก - บอ่ทอง จ.นครราชสีมา (ปี 2569)

นครราชสีมา 35+600 - 37+300 1 แห่ง 630,000,000.00                 สส. อยูร่ะหว่างขออนุมติัจดัจา้ง

49 4 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 4 ตดัทาง
หลวงทอ้งถ่ิน (แยกเกาะหลกั) จ.ประจวบคีรีขนัธ์ (ปี 2569)

ประจวบคีรีขนัธ์ 311+790 1 แห่ง 700,000,000.00                 สส. อยูร่ะหว่างประกาศประกวดราคา

50 4 ตดั 4373 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 4 ตดัทาง
หลวงหมายเลข 4373 (แยกด่านสิงขร) จ.ประจวบคีรีขนัธ์ (ปี 

2569)

ประจวบคีรีขนัธ์ 317+470 1 แห่ง 700,000,000.00                 สส. อยูร่ะหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

51 3 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง แยก
เกาะรงค ์- แยกศกัด์ิชยั จ.จนัทบรีุ (ปี 2569)

จนัทบรีุ 333+700 - 337+500 1 แห่ง 1,500,000,000.00              สส. อยูร่ะหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

52 1 ตดั 3008 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 1 ตดัทาง
หลวงหมายเลข 3008 (แยกพยหุะคีรี) จ.นครสวรรค ์(ปี 2569)

นครสวรรค์ 313+300 
 (ทล.1)

1 แห่ง 990,000,000.00                 สส. รอลงนามสญัญา

53 41ตดั4164ตดั
4187

ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 41 ตดัทาง
หลวงหมายเลข 4164 ตดัทางหลวงหมายเลข 4187 (แยกโพธ์ิ
ทอง) จ.พทัลุง (ปี 2569)

พทัลุง 366+000 1 แห่ง 650,000,000.00                 สส. อยูร่ะหว่างขออนุมติัจดัจา้ง

53 โครงการ                   113.556 38,032,904,613.00            

1 103 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง  - 
อ.งาว ตอน บ.วงัดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567)

แพร่ 30+000-36+500 6.500 450,000,000.00                 บริษทั สหสถาพรขนส่ง 
จ  ากดั

สท.1 28 ก.ย. 2567 13 ส.ค. 2570
22 มี.ค. 2571

1050
1272

40.05 40.08 0.03 ติดเสาไฟฟ้า, สายเคเบิลโทรคมนาคมและส่ิงปลูกสร้าง และผลกระทบจาก
ปัญหาวิกฤตน ้ามนั

2 103 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - 
อ.งาว ตอน บ.วงัดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567)

แพร่ 36+500-43+000 6.500 450,000,000.00                 บริษทั สุวรรณกิจก าแพง
ก่อสร้าง จ  ากดั

สท.1 1 ต.ค. 2567 15 ก.ย. 2570
15 พ.ค. 2571

1080
1323

21.45 21.81 0.36 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน ้ามนั

3 103 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - 
อ.งาว ตอน บ.วงัดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567)

ล าปาง 43+000.000 - 
46+255.000 ,
46+585.000 - 
49+650.000

6.320 450,000,000.00                 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั อ้ึงแซเฮง สท.1 1 ต.ค. 2567 15 ก.ย. 2570
4 มี.ค. 2571

1080
1251

37.96 37.98 0.02 ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน ้ามนั

4 33 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจนัตคาม 
(ปี2567)

ปราจีนบรีุ 148+400 - 154+500
161+800 - 167+800

12.100 649,468,970.00                 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
ศรีประโคนชยัก่อสร้าง

สท.2 3 ส.ค. 2567 23 ก.ค. 2569
21 ส.ค. 2569

720
749

งานแลว้เสร็จวนัท่ี 21 ส.ค. 69
ส่งมอบงานวนัท่ี 10 ก.ย. 69

5 229 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บา้นไผ่ - อ.มญัจาคีรี 

(ปี 2568)

ขอนแก่น 12+395 - 17+400

19+700 - 23+000

8.305 649,283,500.00                 บริษทั

ช. ทวีก่อสร้าง 
จ  ากดั

สท.2 1 ก.ย. 2569 16 ก.พ. 2572 900 0.00 0.00 0.00

6 225 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค ์- ชยัภูมิ 
ตอน บ.เขาทอง - บ.ทา่โป่ง ตอน 1 (ปี 2568)

ชยัภูมิ 185+500-196+500 11.000 649,200,000.00                 บริษทั ทิพากร จ ากดั สท.2 25 มิ.ย. 2568 13 ส.ค. 2570 780 39.55 27.22 -12.33 ติดสาธารณูปโภค ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

7 225 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค ์- ชยัภูมิ 
ตอน บ.เขาทอง - บ.ทา่โป่ง ตอน 2 (ปี 2568)

ชยัภูมิ 196+500-207+000 10.500 649,100,000.00                 กิจการร่มคา้ KRR สท.2 30 ส.ค. 2568 18 ก.ย. 2570 750 27.37 29.49 2.12 ติดสาธารณูปโภค, ติดตน้ไมห้วงหา้ม และผลกระทบจากสงคราม 
เน่ืองจากสถานการณ์ดา้นพลงังาน

ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

8 21 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย 
ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 1 (ปี 2568)

เลย 354+500-361+500 7.000 660,483,236.00                 บริษทั ทองมาคอนแทรค
เตอร์ จ  ากดั

สท.1 16 ส.ค. 2568 3 ธ.ค. 2570 840 22.89 6.67 -16.23 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน, ติดสาธารณูปโภค และปัญหาวิกฤตน ้ามนั

9 21 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย 
ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 2 (ปี 2568)

เลย 361+500-367+750 6.250 667,934,838.00                 บริษทั ทองมาคอนแทรค
เตอร์ จ  ากดั

สท.1 6 ก.ย. 2568 25 ก.ย. 2570 750 25.04 5.68 -19.36 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดไมห้วงหา้มและปัญหาวิกฤต
น ้ามนั

10 21 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย 
ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 3 (ปี 2568)

เลย 367+750-376+625 8.875 657,250,700.00                 บริษทั ทองมาคอนแทรค
เตอร์ จ  ากดั

สท.1 6 ก.ย. 2568 21 ก.ค. 2571 1050 18.10 4.96 -13.14 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดไมห้วงหา้มและปัญหาวิกฤต
น ้ามนั

11 225 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค ์- ชยัภูมิ ตอน 
อ.หนองบวั - บ.ศรีมงคล จ.นครสวรรค ์(ปี 2569)

นครสวรรค์ 74+420 - 94+150 19.730 1,100,000,000.00              สท.1 ประกาศผลผูช้นะ

11 โครงการ                   103.080 7,032,721,244.00              

                              กจิกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)
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รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน ประจ าเดือน สิงหาคม 2569                                          กลุ่มงานวเิคราะห์นโยบาย   ส านักแผนงาน

สะสม

แผน

สะสม

ผล

-ช้า

+เร็ว

หมายเหตุ / 

แนวทางแก้ไข

สถานะโครงการ/

ปัญหาอุปสรรค

ผลการด าเนินงานล าดับ  ค่างานตามสัญญา

(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

วนัเร่ิม

สัญญา

วนัส้ินสุด

สัญญา

เวลา

ท างาน

(วนั)

หมายเลข

ทางหลวง

ช่ือสายทาง จังหวดั  เร่ิมต้น - ส้ินสุด

กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

1 304, 306 อ.ปากเกร็ด - ศูนยร์าชการแจง้วฒันะ (ปี 2562) นนทบรีุ,กรุงเทพฯ 2+123.204 - 12+532.470
 (ทล.306)

                    10.409 1,293,366,000.00              บริษทั ซีวิลเอนจีเนียริง 
จ  ากดั (มหาชน)

สท.1 1 ต.ค. 2562 16 ก.ค. 2565
2 ธ.ค. 2565

20 ม.ค. 2566

1020
1159
1208

100.00 72.35 -27.65 ติดสาธารณูปโภคและแกไ้ขรูปแบบระบบระบายน ้า ปรับร้อยละ 0 
(21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68)
งด/ลดค่าปรับ
(8 ม.ค. 68 - 25 พ.ย. 68, 18 
ก.ค.68 - 19 ก.ค.69 และ 20 
ก.ค.69 - 14 ก.ย.69)

2 340 แยกบางบวัทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) นนทบรีุ 0+000-6+800                      6.800 919,645,000.00                 กิจการร่วมคา้ ซี.ดี.ลคั สท.1 21 ก.ย. 2564 4 ก.ย. 2567
17 ต.ค. 2567

1080
1123

งานแลว้เสร็จ มิ.ย. 69 ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 
12 ก.ค.68)
งด/ลดค่าปรับ 13 ก.ค.68 - 27
 ต.ค.68, 28 ต.ค.68  - 11 
พ.ย.68, 12 พ.ย.68 - 26 พ.ย.

68 และ 27 พ.ย.68 - 3 ธ.ค.68
3 3 บ.บางปใูหม่ - บ.บางป ู(ปี 2564) สมุทรปราการ 40+510-47+450                      6.940 699,000,000.00                 บริษทั กรีนไลท ์อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั
สท.1 16 ก.ย. 2564 1 มิ.ย. 2567 990 100.00 68.81 -31.19 ติดสาธารณูปโภค, ส่ิงปลูกสร้างรุกล ้าเขตทาง ปรับร้อยละ 0 

(2 มิ.ย. 67-16 มี.ค.68)
งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค.68 - 1
 ก.พ.69, 2 ก.พ.69 - 7 เม.ย.
69, 8 เม.ย.69 - 13 ก.ค.69 
และ 14 ก.ค.69 - 20 ก.ค.69

4 34 สะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเขา้และ
ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565)

สมุทรปราการ 34+765.000 - 
36+800.000

                     1.000 279,916,395.00                 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ดิเรก
รัตน์ก่อสร้าง

สส. 1 เม.ย. 2565 18 มิ.ย. 2567
30 ส.ค. 2568
28 ก.ย. 2568
28 ธ.ค. 2568

810
1248
1277
1368

100.00 92.30 -7.70 ติดสาธารณูปโภค อยูร่ะหว่างแกไ้ขสญัญางาน
ก่อสร้าง

5 31 พฒันาคูน ้าริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) กรุงเทพมหานคร 8+700-25+500  1 แห่ง 948,533,800.00                 บริษทั ซีวิล คอนสตรัคชัน่ 
เซอร์วิสเซส แอนด ์โปร

ดกัส์ จ  ากดั

สท.1 28 ก.ค. 2566 11 ก.ค. 2569
25 ธ.ค. 2569

1080
1247

63.90 63.91 0.01 ติดสาธารณูปโภค

6 3901 และ 3902 ก่อสร้างสะพานขา้มแม่น ้าเจา้พระยา บนทางหลวงหมายเลข 
3901 และ 3902 (ปี2566)

ปทมุธานี, 
พระนครศรีอยธุยา

73+800.000 - 
75+700.000

                     1.900 1,148,900,000.00              บริษทั ประยรูวิศว ์จ  ากดั สส. 8 ก.ย. 2566 22 ส.ค. 2569
21 ม.ค. 2570

1080
1232

81.29 72.38 -8.91 การปรับรูปแบบและปรับต าแหน่งก่อสร้าง, ขาดแคลนน ้ามนัและวสัดุ
เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวนัออกกลาง

ด าเนินการปรับรูปแบบงาน
โครงสร้างใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบัสภาพหนา้งาน

7 3 ตดั 3256 ก่อสร้างสะพานขา้มแยกจุดตดัทางหลวงหมายเลข 3 ตดัทาง
หลวงหมายเลข 3256 (แยกต าหรุ) (ปี2566)

สมุทรปราการ 40+161.500 - 
40+843.500

                     0.682 196,585,300.00                 กิจการร่วมคา้ GG สส. 12 ก.ย. 2566 27 ก.พ. 2569
12 มี.ค. 2569
14 ก.ค. 2569

900
1001

 งานแลว้เสร็จ

8 - ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 

(บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 
(บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567)

ปทมุธานี 65+227.000 - 

1+7570.000

1.750 799,295,580.00                  บริษทั วิจิตรภณัฑก่์อสร้าง

 จ  ากดั

สส. 28 ก.ย. 2567 12 ก.ย. 2570

20 ก.ย. 2570

1080

1088

27.93 30.81 2.88 ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน วางแผนก่อสร้างในส่วนท่ี

สามารถเขา้พ้ืนท่ีไดก่้อน

9 - ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 
(บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214
 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567)

ปทมุธานี 1+750-3+450 1.700 749,040,000.00                 กิจการร่วมคา้ วีเค สส. 28 ก.ย. 2567 12 ก.ย. 2570
20 ก.ย. 2570

1080
1088

22.32 16.89 -5.43 ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน วางแผนก่อสร้างในส่วนท่ี
สามารถเขา้พ้ืนท่ีไดก่้อน

10 - ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 
(บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214
 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567)

ปทมุธานี 3+450-4+750 1.300 899,351,480.00                 บริษทั ซีวิล คอนสตรัคชัน่ 
เซอร์วิสเซส แอนด ์โปร

ดกัส์ จ  ากดั

สส. 25 ก.ย. 2567 9 ก.ย. 2570 1080 49.83 35.13 -14.70 ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน, ส่ิงปลูกสร้างล่วงล ้าล  าน ้าจากกรม
เจา้ทา่

วางแผนก่อสร้างในส่วนท่ี
สามารถเขา้พ้ืนท่ีไดก่้อน

11 - ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 
(บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214
 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567)

ปทมุธานี 4+750-8+500 3.750 2,488,372,000.00              บริษทั ซีวิลเอนจีเนียริง 
จ  ากดั (มหาชน)

สส. 1 ต.ค. 2567 15 ก.ย. 2570 1080 24.72 22.20 -2.53 ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน, ขออนุญาตปลูกสร้างส่ิงล่วงล ้าล  า
น ้าจากกรมเจา้ทา่, ผลกระทบากสถานการณ์ความขดัแยง้ในภูมิภาค
ตะวนัออกกลาง

วางแผนก่อสร้างในส่วนท่ี
สามารถเขา้พ้ืนท่ีไดก่้อน

12 - ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 
(บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214
 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567)

ปทมุธานี 8+500-9+360 0.860 1,496,586,900.00              บริษทั ส่ีแสงการโยธา 
(1979) จ ากดั

สส. 1 ต.ค. 2567 15 ก.ย. 2570 1080 46.61 44.92 -1.69 ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง

                             กจิกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพืน้ที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลกั
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รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน ประจ าเดือน สิงหาคม 2569                                          กลุ่มงานวเิคราะห์นโยบาย   ส านักแผนงาน

สะสม

แผน

สะสม

ผล

-ช้า

+เร็ว

หมายเหตุ / 

แนวทางแก้ไข

สถานะโครงการ/

ปัญหาอุปสรรค

ผลการด าเนินงานล าดับ  ค่างานตามสัญญา

(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

วนัเร่ิม

สัญญา

วนัส้ินสุด

สัญญา

เวลา

ท างาน

(วนั)

หมายเลข

ทางหลวง

ช่ือสายทาง จังหวดั  เร่ิมต้น - ส้ินสุด

กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

13 338 ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 338 
(ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพทุธมณฑลสาย 3 - พทุธมณฑลสาย 4 
ตอน 1 (ปี 2568)

กรุงเทพมหานคร 11+270-12+780 1.510 450,000,000.00                 บริษทั รัชดินทร์ จ  ากดั สส. รอ NTP เพ่ือเร่ิมท างาน

14 338 ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 338 
(ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพทุธมณฑลสาย 3 - พทุธมณฑลสาย 4 
ตอน 2  (ปี 2568)

กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 739,430,000.00                 บริษทั ประยรูวิศว ์จ  ากดั สส. รอ NTP เพ่ือเร่ิมท างาน

15 338 ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 338 
(ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพทุธมณฑลสาย 3 - พทุธมณฑลสาย 4 
ตอน 3 (ปี 2568)

กรุงเทพมหานคร 12+780-13+660 0.880 829,525,000.00                 กิจการร่วมคา้ วีแอนด ์เค สส. รอ NTP เพ่ือเร่ิมท างาน

16 338 ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 338 
(ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพทุธมณฑลสาย 3 - พทุธมณฑลสาย 4 
ตอน 4  (ปี 2568)

กรุงเทพมหานคร 13+660-14+590 0.930 869,552,000.00                 บริษทั วิจิตรภณัฑก่์อสร้าง
 จ  ากดั

สส. รอ NTP เพ่ือเร่ิมท างาน

17 338 ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 338 

(ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพทุธมณฑลสาย 3 - พทุธมณฑลสาย 4 
ตอน 5 (ปี 2568)

กรุงเทพมหานคร 14+590-15+480 0.890 839,000,000.00                 บริษทั เสริมสงวนก่อสร้าง

 จ  ากดั

สส. รอ NTP เพ่ือเร่ิมท างาน

18 338 ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 338 
(ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพทุธมณฑลสาย 3 - พทุธมณฑลสาย 4 
ตอน 6  (ปี 2568)

กรุงเทพมหานคร 15+480-15+900 0.420 659,430,000.00                 บริษทั ประยรูวิศว ์จ  ากดั สส. รอ NTP เพ่ือเร่ิมท างาน

19 34 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - 
แยกหนองไมแ้ดง ตอน บางโฉลง - บางววั ตอน 1 (ปี 2568)

สมุทรปราการ 14+290-17+000 2.710 749,760,000.00                 บริษทั แพร่วิศวกรรม จ ากดั สท.2 23 ส.ค. 2568 7 ก.ค. 2571 1050 17.18 13.49 -3.69 ติดสาธารณูปโภค ทอ่ก๊าซ ติดขดัการก่อสร้าง ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

20 34 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - 
แยกหนองไมแ้ดง ตอน บางโฉลง - บางววั ตอน 2 (ปี 2568)

สมุทรปราการ 19+000-22+000 3.000 749,900,000.00                 บริษทั แสงชยัโชค จ ากดั สท.2 23 ส.ค.  2568 7 มิ.ย. 2571 1020 16.04 6.29 -9.75 ติดสาธารณูปโภค, ทอ่ก๊าซ ปตท. ติดขดัการก่อสร้าง ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

21 34 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - 
แยกหนองไมแ้ดง ตอน บางโฉลง - บางววั ตอน 3 (ปี 2568)

สมุทรปราการ 25+000-27+500 2.500 749,600,000.00                 บริษทั เทิดไท แอนด ์โค 
จ ากดั

สท.2 23 ส.ค. 2568 8 พ.ค. 2571 990 21.53 14.75 -6.78 ติดสาธารณูปโภค, ทอ่ก๊าซ ปตท. ติดขดัการก่อสร้าง ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

22 34 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - 
แยกหนองไมแ้ดง ตอน บางโฉลง - บางววั ตอน 4 (ปี 2568)

สมุทรปราการ 27+550-30+000 2.500 749,670,000.00                 บริษทั ชยันนัทค์า้วตัถุ
ก่อสร้าง (2524) จ ากดั

สท.2 23 ส.ค. 2568 8 พ.ค. 2571 990 16.90 16.92 0.02 ติดสาธารณูปโภค, ตูจ่้ายไฟของทางการพิเศษแห่งประเทศไทยติดขดัการ
ก่อสร้างและขาดแคลนน ้ามนัเช้ือเพลิง เน่ืองจากสถานการณ์ดา้นพลงังาน

ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

23 34 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - 
แยกหนองไมแ้ดง ตอน บางโฉลง - บางววั ตอน 5 (ปี 2568)

สมุทรปราการ 32+000-34+000 2.000 759,490,000.00                 บริษทั ชยันนัทค์า้วตัถุ
ก่อสร้าง (2524) จ ากดั

สท.2 23 ส.ค. 2568 8 เม.ย. 2571 960 18.12 12.07 -6.05 ติดสาธารณูปโภค, แนวทอ่ก๊าซ ปตท. ติดขดัการก่อสร้าง ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

24 34 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - 
แยกหนองไมแ้ดง ตอน บางโฉลง - บางววั ตอน 6 (ปี 2568)

ฉะเชิงเทรา 36+000-39+200 3.200 759,750,000.00                 บริษทั วิจิตรภณัฑก่์อสร้าง
 จ  ากดั

สท.2 23 ส.ค. 2568 8 เม.ย. 2571 960 25.05 10.34 -14.71 ติดสาธารณูปโภค, ทอ่ก๊าซติดขดัการก่อสร้าง ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

25 34 ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล 
(ปี 2568)

สมุทรปราการ 34+000-36+000 2.000 256,000,000.00                 บริษทั ประโยชน์การโยธา
 จ  ากดั

สท.1 23 ส.ค. 2568 14 พ.ค. 2570 630 37.14 7.68 -29.46 ติดสาธารณูปโภค, การรุกล ้าในเขตทาง

26 1 ก่อสร้างสะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 1 

บริเวณ บ.สนบัทึบ (ขาเขา้และขาออก) (ปี 2568)

พระนครศรีอยธุยา 72+690.000-76+000.00 3.310 406,488,000.00                 บริษทั สามคัคีท่ีดินและ

เคหะ จ ากดั

สส. 28 มี.ค. 2569 14 ก.ค. 2571 840 7.63 4.69 -2.94  ติดสาธารณูปโภค เชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ประชุมหารือแกไ้ขปัญหา
27 361 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเล่ียงเมืองชลบรีุ 

ตอน จุดตดัถนนบา้นสวน หนองขา้งคอก - จุดตดัทางหลวง
หมายเลข 3 (ปี 2568)

ชลบรีุ 9+200 -13+200 4.000 1,185,994,000.00              บริษทั กรุงธนเอ็นยเินียร์ 
จ  ากดั

สส. 2 ก.ย. 2568 16 ส.ค. 2571 1080 13.83 0.30 -13.53  ติดสาธารณูปโภค,ไม่สามารถเขา้ก่อสร้างในพ้ืนท่ี รฟท. ได,้ ผลกระทบ
จากสถานการณ์ความขดัแยง้ในภูมิภาคตะวนัออกกลาง

ท าหนงัสือขอเขา้พ้ืนท่ี รฟท.
 แลว้ อยูร่ะหว่างด าเนินการ
อนุญาตเขา้พ้ืนท่ี

28 3340 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตดัทางแยกทางหลวง
หมายเลข 331 (หนองเสมด็) – อ.บอ่ทอง (ปี 2568)

ชลบรีุ 0+945-9+545 8.600 646,000,000.00                 บริษทั บางแสนมหานคร 
จ ากดั

สท.2 27 มิ.ย. 2568 15 ส.ค. 2570 780 33.76 28.84 -4.92

29 34 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนอง
ไมแ้ดง ตอน แยกคลองออ้ม - แยกหนองไมแ้ดง ตอน 1 (ปี 2568)

ฉะเชิงเทรา, ชลบรีุ 46+600-51+000 4.400 648,310,000.00                 บริษทั สุวลี จ  ากดั สส. 30 ส.ค. 2568 13 ส.ค. 2571 1080 15.69 14.65 -1.04  ติดสาธารณูปโภค และขาดแคลนน ้ามนัเช้ือเพลิงจากสภาวะสงคราม ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งร้ือยา้ย และปรับ
แผนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ปัจจุบนั

30 34 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนอง
ไมแ้ดง ตอน แยกคลองออ้ม - แยกหนองไมแ้ดง ตอน 2 (ปี 2568)

ฉะเชิงเทรา, ชลบรีุ 51+000-57+550 6.500 806,000,000.00                  บริษทั สุวลี จ  ากดั สส. 20 ก.ย. 2568 3 ก.ย. 2571 1080 15.79 7.66 -8.13  ติดสาธารณูปโภค, การลุกล ้าเขตทางหลวง ประสานแขวงทางหลวง
เพ่ือขอคืนพ้ืนท่ี

31 4 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 4 
สาย ออ้มนอ้ย - สามพราน ช่วง แยกออ้มนอ้ย - แยกซอยโรมนั  
(ปี 2568)

นครปฐม 28+800.000 -
30+868.600

2.068 879,870,000.00                 บริษทั แสงชยัโชค จ ากดั สส. 16 ส.ค. 2568 30 ก.ค. 2571 1080 21.30 25.65 4.35
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32 35 ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดบับา้น
แพว้ - บ.บางน ้าวน (ปี 2568)

สมุทรสาคร 39+000-40+050 1.050 399,699,000.00                 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
ทนงศกัด์ิวิศวภณัฑ์

สท.1 13 ก.ย. 2568 1 พ.ย. 2570 780 33.33 19.11 -14.23 ติดสาธารณูปโภค

33 3901 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สาย พระประแดง - บางแค 
ตอน ทุ่งครุ - แสมด า กรุงเทพมหานคร (ปี 2569)

กรุงเทพมหานคร 5+100 - 12+300 7.200 440,000,000.00                 สท.1 อยูร่ะหว่างขออนุมติัจดัจา้ง

 33 โครงการ                     96.759 26,492,060,455.00            

                           กจิกรรมก่อสร้างทางหลวงเช่ือมต่อระบบขนส่ง
1 317 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจนัทบรีุ - สระแกว้ 

ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพยภู์ (ปี2567)
จนัทบรีุ 82+000-91+000 9.000 949,496,000.00                 บริษทั สหวิศวก่อสร้าง 

จ  ากดั
สท.2 10 ก.ย. 2567 25 ส.ค. 2570 1080 56.03 5.68 -50.35 ติดป่าสงวน, ตน้ไมห้วงหา้มติดขดัการก่อสร้าง ประสานหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งด าเนินการ
2 113 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วงัชมภู - พิจิตร 

ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (ปี 2568)
พิจิตร 54+000-56+453

57+153-59+350
63+552-67+353
68+753-77+614

                    17.312 799,931,000.00                 บริษทั บา้นค่ายผลิตภณัฑ์
คอนกรีต จ ากดั

สท.1 26 ก.ย. 2568 12 ก.พ. 2571 870 18.14 3.21 -14.93 ติดสาธารณูปโภค, จุดกลบัรถไม่ตรงกบัความตอ้งการในพ้ืนท่ี

3 4046 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง -
 บ.โคกโตน ตอน 1 (ปี 2568)

ตรัง 8+750-19+250                     10.500 648,445,746.00                 บริษทั ซีวิลเอนจีเนียริง 
จ  ากดั (มหาชน)

สท.1 27 มิ.ย. 2568 14 ก.ย. 2570 810 31.43 14.16 -17.27 ติดสาธารณูปโภคและส่ิงปลูกสร้าง

4 4046 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง -
 บ.โคกโตน ตอน 2 (ปี 2568)

ตรัง 19+250-30+029 10.779 648,176,514.00                 บริษทั ซีวิล คอนสตรัคชัน่ 
เซอร์วิสเซส แอนด ์โปร

ดกัส์ จ  ากดั

สท.1 23 ก.ค. 2568 8 ม.ค. 2571 900 22.59 7.46 -15.12 ติดไมห้วงหา้ม, ติดสาธารณูปโภคและส่ิงปลูกสร้าง

5 4326 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4326 สาย เบตง - บา้น กม.17 ตอน 
อ.เบตง - บ.จนัทรัตน์ จ.ยะลา (ปี 2569)

ยะลา 1+050 - 8+935 7.885 630,000,000.00                 สท.1 ประกาศผลผูช้นะ

5 โครงการ                     55.476 3,676,049,260.00              

                      กจิกรรมก่อสร้างทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างประเทศ
1 425 ทางเล่ียงเมืองหาดใหญ่ (ดา้นตะวนัออก)  ตอน บ.พรุ - 

ทางเขา้สนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563)
สงขลา 24+148.450 - 

31+331.426
                     7.183 569,018,100.00                 บริษทั สระหลวง ก่อสร้าง

 จ  ากดั
สท.1 22 ต.ค. 2563 9 เม.ย. 2566 900 80.35 60.76 -19.59 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และขออนุญาตก่อสร้างจุดตดัผ่านทางหลวงชนบท ปรับร้อยละ 0 

(10 เม.ย. 66 - 16 ธ.ค. 67)
งด/ลดค่าปรับ
(17 ธ.ค 67 - 22 ม.ค. 68, 
23 ม.ค.68 - 14 ก.ย.68 และ
15 ก.ย.68 - 28 มี.ค.70)

2 202 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - 
อ.เขมราฐ (ปี2566)

อุบลราชธานี 367+100-387+325 20.225 942,920,200.00                 บริษทั ส.เขมราฐอินดสัตร้ี
 จ  ากดั

สท.2 15 ก.ค. 2566 28 ก.พ. 2569
18 มิ.ย. 2569
31 ก.ค. 2569

960
1107
1113

งานแลว้เสร็จวนัท่ี 30 ก.ค. 69
ส่งมอบงานวนัท่ี 25 ส.ค. 69

ไดรั้บการอนุมติัปรับเพ่ิมค่า
งานตามสญัญา ท าใหมี้
การเพ่ิมระยะเวลาท าการ
จ านวน 147 วนั (วนัท่ี 24 
ม.ค. 69 - 18 มิ.ย. 69)

3 101 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ 

ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566)

น่าน 471+955-490+200                     18.245 797,560,100.00                 บริษทั แพร่ธ ารงวิทย ์จ  ากดั สท.1 30 มี.ค. 2566 15 ส.ค. 2568

18 ก.พ. 2569
19 มี.ค. 2569
26 มี.ค. 2569

870

1057
1086
1093

งานแลว้เสร็จ มี.ค. 69

4 101 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ 
ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566)

น่าน 490+200-505+853                     15.653 747,749,000.00                 บริษทั แพร่ธ ารงวิทย ์จ  ากดั สท.1 21 เม.ย. 2566 7 ส.ค. 2568
13 ม.ค. 2569
11 ก.พ. 2569
18 ก.พ. 2569

840
999

1028
1035

งานแลว้เสร็จ ก.พ. 69

5 2169 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - 
อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567)

ยโสธร 7+000-20+500 13.500 397,600,000.00                 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั จัว่เซง้
คา้ไม้

สท.2 27 พ.ย. 2567 16 มี.ค. 2570 840 62.02 53.17 -8.85 ติดสาธารณูปโภค ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

6 2169 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - 
อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567)

ยโสธร 20+500-34+800 14.300 404,000,000.00                 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั จัว่เซง้
คา้ไม้

สท.2 27 พ.ย. 2567 15 เม.ย. 2570 870 58.92 58.29 -0.63

7 118 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย 
ตอน บ.สนัมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (ปี 2568)

เชียงราย 118+00-130+000 12.000 732,089,000.00                 บริษทั บญัชากิจ จ  ากดั สท.1 10 ก.ค. 2568 28 ส.ค. 2570 780 30.02 18.72 -11.30 ติดตน้ไมห้วงหา้ม, ติดสาธารณูปโภค
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8 118 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย 
ตอน บ.สนัมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (ปี 2568)

เชียงราย 130+00-141+000 11.000 749,748,100.00                 บริษทั พรรณีวรกิจ
ก่อสร้างและขนส่ง จ  ากดั

สท.1 27 มิ.ย. 2568 15 ส.ค. 2570 780 32.57 17.45 -15.13 ติดตน้ไมห้วงหา้ม, ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

9 222 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พงัโคน - บึงกาฬ 
ตอน อ.วานรนิวาส - อ.ค าตากลา้ ตอน 1 (ปี 2568)

สกลนคร 31+500-41+150 9.650 639,910,000.00                 กิจการร่วมคา้ สหพร้อม สท.2 27 ส.ค. 2568 14 พ.ย. 2570 810 25.79 19.02 -6.77

10 222 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พงัโคน - บึงกาฬ 
ตอน อ.วานรนิวาส - อ.ค าตากลา้ ตอน 2 (ปี 2568)

สกลนคร 41+900-54+117 12.217 644,222,000.00                 บริษทั เค.อาร์.ซี.เอ็นจิ
เนียร่ิง จ  ากดั

สท.2 1 ต.ค. 2568 18 มี.ค. 2571 900 18.38 13.77 -4.61 ผลกระทบจากสถานการณ์ความขดัแยง้ในภูมิภาคตะวนัออกกลาง

11 - ก่อสร้างสะพานคู่ขนานขา้มแม่น ้าโก-ลก ท่ี อ.สุไหงโก-ลก  
(ปี 2568)

นราธิวาส 1 แห่ง 160,000,000.00                 สค. อยูร่ะหว่างด าเนินการ

12 117 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ ์- ภูดู่ 

ตอน อ.น ้าปาด - ต.สองหอ้ง (ปี 2568)

อุตรดิตถ์ 320+330-343+544 23.214 643,950,000.00                 กิจการคา้ร่วม 

บริษทั สุนิสาจุฬารัตน์การ
โยธา จ  ากดั และบริษทั 
ถนอมวงศบ์ริการ จ  ากดั

สท.1 16 ก.ย. 2568 5 ต.ค. 2570 750 24.08 1.74 -22.34 ติดตน้ไมห้วงหา้ม

12 โครงการ                   157.187 7,428,766,500.00              

                             กจิกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพฒันาพเิศษ
1 ทางเล่ียงเมืองหนองคาย (ดา้นตะวนัออก) ตอน 1  (ปี 2563) หนองคาย 0+000-1+525

502+000 - 507+750
                     7.250 1,544,634,300.00              บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจี

เนียร่ิง แอนด ์คอน
สตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

สส. 29 ส.ค. 2563 13 ส.ค. 2566
31 ธ.ค. 2566
14 ธ.ค. 2568

1080
1192

งานแลว้เสร็จ ส่งมอบงาน 25 มี.ค. 69 งด/ค่าปรับเน่ืองจากโควิด-19
 (1 ม.ค.67 - 27 ก.ค. 68)

2 ทางเล่ียงเมืองเชียงของ (ปี 2564) เชียงราย 0+000-9+103.567                      9.103 1,044,937,000.00              บริษทั หาญเจริญเอนเตอร์
ไพรส์เชียงราย จ  ากดั

สท.1 9 ก.ย. 2564 23 ส.ค. 2567
14 มิ.ย. 2568
20 ม.ค. 2569

1080
1375
1595

94.70 79.84 -14.87 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน, ติดสาธารณูปโภค ปรับร้อยละ 0  (21 ม.ค.69 - 
11 พ.ย.69)

3 130 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130 สาย ทางเขา้สะพานขา้มแม่น ้า
เมยแห่งท่ี 2 ท่ีแม่สอด จ.ตาก (ปี 2569)

ตาก 0+000 - 11+000                     11.000 648,100,200.00                 บ.แพร่ธ ารงวิทย ์จก. สท.1 29 ส.ค. 2569 15 มี.ค. 2572 930 0.00 0.00 0.00

3 โครงการ                     27.353 3,237,671,500.00              

                              กจิกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ
1 3233 อ.นครชยัศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 

(วดัสามง่าม) (ปี 2560)
นครปฐม 0+000.000 - 

1+218.713
                     1.219 185,860,670.00                 บริษทั แสงชยัโชค จ ากดั สส. 22 ก.พ. 2560 11 มิ.ย. 2562

9 ส.ค. 2567
4 ธ.ค. 2567

840
2725
2842

93.01 98.56 5.55 งด/ค่าปรับอตัราร้อยละ 0 (5
 ธ.ค.67 - 11 มี.ค. 70)

2 3090 สายบา้นเลือก - หนองตากยา (ทางเล่ียงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) ราชบรีุ 0+550.000-1+928.949                      1.379 508,161,000.00                 บริษทั บญุสหะการสร้าง 
จ  ากดั

สส. 11 ก.ย. 2563 26 ส.ค. 2566
12 ต.ค. 2566

1080
1127

งานแลว้เสร็จ
ส่งมอบงาน  31 ธ.ค.69

งด/ค่าปรับ เน่ืองจาก โควิด-
19 (13 ต.ค. 66 - 14 เม.ย. 68)

งด/ลดค่าปรับ (15 มิ.ย. 68 - 
6 ก.ค. 68)
งด/ลดค่าปรับ ร้อยละ 0 (14 
ก.ค. 68 - 29 ส.ค. 68)

3 3470 ก่อสร้างสะพานขา้มทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 
สาย ภาชี - ทา่เรือ  (ปี 2568)

พระนครศรีอยธุยา 12+800.000 - 
15+380.000

                     2.580 685,183,000.00                 บริษทั ประยรูวิศว ์จ  ากดั สส. 1 ต.ค. 2568 14 ก.ย. 2571 1080 13.36 9.89 -3.47 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบดา้นน ้ามนัเช้ือเพลิงจากสภาวะสงคราม
ตะวนัออกกลาง

ประชุมแผนการด าเนินงาน
ร้ือยา้ย

4 408 ก่อสร้างสะพานขา้มทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 
แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568)

สงขลา 30+100 - 31+240,
29+250.000 - 
30+306.371

                     2.196 647,777,000.00                 บริษทั ประยรูวิศว ์จ  ากดั สส. 16 ก.ย. 2568 30 ส.ค. 2571 1080 13.87 17.58 3.71 ติดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ,การเขา้พ้ืนท่ีการรถไฟ, ติดสาธารณูปโภค ท าหนงัสือขออนุญาตเขา้
พ้ืนท่ีของการรถไฟฯ

5 4187 ก่อสร้างสะพานขา้มทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 
สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลนอ้ย (ปี 2568)

พทัลุง 23+605 - 25+165 ,
0+200 - 1+267.161

                     1.560 315,363,000.00                 กิจการร่วมคา้ MAC. สส. 1 ต.ค. 2568 16 ก.ค. 2571 1020 15.96 13.19 -2.78 ยงัไม่ไดรั้บมอบพ้ืนท่ีจากการรถไฟ ท าหนงัสือขออนุญาตเขา้
พ้ืนท่ีของการรถไฟฯ

6 226 ก่อสร้างสะพานขา้มทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข 226 สาย 
อ.จกัราช - อ.หว้ยแถลง (บ.หินดาด) จ.นครราชสีมา (ปี 2569)

นครราชสีมา 55+400 1 แห่ง 350,000,000.00                 สส. อยูร่ะหว่างขออนุมติัจดัจา้ง
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รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน ประจ าเดือน สิงหาคม 2569                                          กลุ่มงานวเิคราะห์นโยบาย   ส านักแผนงาน

สะสม

แผน

สะสม

ผล

-ช้า

+เร็ว

หมายเหตุ / 

แนวทางแก้ไข

สถานะโครงการ/

ปัญหาอุปสรรค

ผลการด าเนินงานล าดับ  ค่างานตามสัญญา

(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

วนัเร่ิม

สัญญา

วนัส้ินสุด

สัญญา

เวลา

ท างาน

(วนั)

หมายเลข

ทางหลวง

ช่ือสายทาง จังหวดั  เร่ิมต้น - ส้ินสุด

กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

6 โครงการ                      8.934 2,692,344,670.00              

                              กจิกรรมบริหารจัดการล าดับช้ันทางหลวง เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย
1 4 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น ้ารอด 

(ปี2566)
ประจวบคีรีขนัธ์ 386+063-407+463                     21.400 185,750,000.00                 บริษทั พะเยาใบทอง จ ากดั สท.1 16 มี.ค. 2566 3 ม.ค. 2568

9 มิ.ย. 2568
15 ก.ค. 2568

660
817
853

100.00 98.05 -1.95 ประชาชนคดัคา้นก่อสร้างและปัญหาวิกฤตน ้ามนั งดหรือลดค่าปรับ 
16 ก.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68, 11 
ธ.ค.68 - 7ม.ค.69 และ 8 
ม.ค.69 - 14 ม.ค.69

2 4 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หว้ยยาง - 
อ.บางสะพาน (ปี2566)

ประจวบคีรีขนัธ์ 337+313-381+863                     44.550 608,832,300.00                 บริษทั เอ็ม.ซี.
คอนสตรัคชัน่ (1979) จ ากดั

สท.1 26 เม.ย. 2566 8 ก.พ. 2569
16 มี.ค. 2569

1020
1056

งานแลว้เสร็จ มี.ค. 69

3 1 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ล าปาง 
ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567)

ล าปาง 593+569-619+500 25.931 859,469,000.00                 บริษทั พีซีเอ็น คอร์ป 
จ ากดั (มหาชน)

สท.1 4 ก.ย. 2567 21 ม.ค. 2570 870 84.75 68.72 -16.03 ติดสาธารณูปโภคและงานก่อสร้างสะพานติดขดัชั้นหิน

4 117 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค ์- พิษณุโลก 

ตอน หนองนา - พิษณุโลก (ปี 2568)

พิษณุโลก 101+550-113+300 11.750 648,645,776.00                 บริษทั ชยันนัทค์า้วตัถุ

ก่อสร้าง (2524)  จ ากดั

สท.1 12 มิ.ย. 2568 27 ม.ค. 2571 960 23.02 42.81 19.79

5 24 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สงัขะ
ตอน 1 (ปี 2568)

สุรินทร์ 192+000-200+230 8.230 719,990,000.00                 บริษทั เอส เทค ซีวิล แอน์
คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั

สท.2 1 ต.ค. 2568 18 มี.ค. 2571 900 17.75 15.85 -1.90 ติดสาธารณูปโภค, ติดขดัการก่อสร้าง และแกไ้ขรูปแบบการก่อสร้าง
ดา้นซา้ยทาง

ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

6 24 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สงัขะ 
ตอน 2 (ปี 2568)

สุรินทร์ 200+230-209+550 9.320 745,355,000.00                 กิจการร่วมคา้ บีทีซี - พีซี สท.2 19 ก.ค. 2568 4 ม.ค. 2571 900 26.11 55.22 29.11

7 24 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สงัขะ 
ตอน 3 (ปี 2568)

สุรินทร์ 209+550-215+300 5.750 672,000,000.00                 บริษทั สมบรูณ์สุข จ  ากดั สท.2 16 ก.ค. 2568 1 ม.ค. 2571 900 22.79 32.54 9.75 ป่าสงวนติดขดัการก่อสร้าง ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ

8 24 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สงัขะ 
ตอน 4 (ปี 2568)

สุรินทร์ 215+300-221+300 6.000 679,840,000.00                 บริษทั สินเจริญสนม จ ากดั สท.2 16 ก.ค. 2568 1 ม.ค. 2571 900 38.45 55.16 16.71

9 24 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขขุนัธ์ - อ.เดชอุดม 
ตอน หวัชา้ง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568)

ศรีสะเกษ 305+000-316+500 11.500 649,590,000.00                 บริษทั อ้ึงทงก่ี จ  ากดั สท.2 30 ก.ค. 2568 15 มี.ค. 2571 960 25.21 54.70 29.49 ขาดแคลนน ้ามนัเช้ือเพลิง เน่ืองจากสถานการณ์ดา้นพลงังาน ท าใหก้าร
ขนส่งวสัดุล่าชา้

10 24 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขขุนัธ์ - อ.เดชอุดม 
ตอน หวัชา้ง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568)

ศรีสะเกษ 333+000-343+000
345+500-348+500

13.000 649,641,000.00                 บริษทั อ้ึงทงก่ี จ  ากดั สท.2 30 ก.ค. 2568 14 เม.ย. 2571 990 20.38 31.91 11.53 ติดสาธารณูปโภค และแบบก่อสร้างไม่สอดคลอ้งกบัสภาพจริงในสนาม

11 4 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่าน
แดนถาวรสะเดา  ตอน บ.พอ่ตาหินชา้ง - บ.วงัครก (เป็นช่วง ๆ) 
(ปี 2568)

ชุมพร 440+813-460+900 20.087 898,986,630.00                 บริษทั บญุสหะการสร้าง 
จ  ากดั

สท.1 26 ก.ค. 2568 9 ก.ค. 2571 1080 17.65 4.27 -13.38 ประชาชนคดัคา้นการก่อสร้างทางและจุดกลบัรถใตส้ะพาน, ติดตน้ไม,้ 
สาธารณูปโภค และปัญหาวิกฤตน ้ามนั

12 41 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย ส่ีแยกปฐมพร - พทัลุง ตอน
 บ.ควนไมแ้ดง - อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569)

นครศรีธรรมราช 292+000 - 294+740 2.740 460,000,000.00                 สท.1 อยูร่ะหว่างขออนุมติัจดัจา้ง

13 2 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน
 1 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)

นครราชสีมา 180+000 - 186+100 6.100 835,030,000.00                  บริษทั 
เอ.เอส.แอสโซซิเอท
เอนยเินียร่ิง (1964)

จ ากดั

สท.2 30 มิ.ย. 2569 13 มิ.ย. 2572 1080 0.16 0.04 -0.12 ติดสาธารณูปโภค และตน้ไมติ้ดขดัการก่อสร้าง

14 2 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน
 2 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)

นครราชสีมา 201+800 - 207+650 5.850 720,000,000.00                 สท.2 อยูร่ะหว่างเสนอราคางานก่อสร้างวนัท่ี 2 ก.ย. 69

15 2 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน
 3 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)

นครราชสีมา 207+650 - 214+000 6.350 1,300,000,000.00              สท.2 อยูร่ะหว่างเสนอราคางานก่อสร้างวนัท่ี 2 ก.ย. 69

15 โครงการ                   198.558 10,633,129,706.00            

     โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค

1 41 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บา้นนาเดิม 
(เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566)

สุราษฎร์ธานี 157+000-195+000                     22.300 739,247,600.00                 บริษทั พีระมิดคอนกรีต 
จ ากดั

สท.1 15 ก.ค. 2566 29 เม.ย. 2569 1020 งานแลว้เสร็จ 10 ต.ค.68

2 347 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากนอ้ย - 
บ.เกาะเกิด (ปี2566)

ปทมุธานี 11+500-24+000                     12.500 899,011,900.00                 บริษทั พรรณีวรกิจ 
ก่อสร้างและขนส่ง จ  ากดั

สท.1 19 ก.ค. 2566 3 พ.ค. 2569
30 เม.ย. 2570

1020
1382

86.10 94.62 8.51 ทอ่ส่งแก๊ส ปตท. ใกลพ้ื้นท่ีก่อสร้างสะพาน

3 317 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ ์- สระแกว้ 
ตอน 1 (ปี2566)

สระแกว้ 130+100-142+500                     12.400 899,092,300.00                 บริษทั เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป 
จ ากดั

สท.1 19 ก.ค. 2566 2 ก.พ. 2569 930 งานแลว้เสร็จ 25  ธ.ค.68

4 117 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค ์- พิจิตร 
ตอน นครสวรรค ์- คลองพลงัดา้นใต ้ตอน 1 (ปี2567)

นครสวรรค์ 9+600.000 -
25+100.000

15.500 759,161,123.00                 บริษทั อรลกัษณ์สิงห์บรีุ 
(1994) จ ากดั

สท.1 13 ก.ย. 2567 29 ก.ค. 2570 1050 55.19 46.78 -8.41 ติดสาธารณูปโภค, อุปกรณ์กลอ้งตรวจจบัความเร็วติดขดัการก่อสร้างและ
ปัญหาวิกฤตน ้ามนั

                            กจิกรรมเพิม่ประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลกั
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รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน ประจ าเดือน สิงหาคม 2569                                          กลุ่มงานวเิคราะห์นโยบาย   ส านักแผนงาน

สะสม

แผน

สะสม

ผล

-ช้า

+เร็ว

หมายเหตุ / 

แนวทางแก้ไข

สถานะโครงการ/

ปัญหาอุปสรรค

ผลการด าเนินงานล าดับ  ค่างานตามสัญญา

(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

วนัเร่ิม

สัญญา

วนัส้ินสุด

สัญญา

เวลา

ท างาน

(วนั)

หมายเลข

ทางหลวง

ช่ือสายทาง จังหวดั  เร่ิมต้น - ส้ินสุด

กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

5 117 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค ์- พิจิตร 
ตอน นครสวรรค ์- คลองพลงัดา้นใต ้ตอน 2 (ปี2567)

นครสวรรค์ 25+100.000 -
40+300.000

15.200 739,146,658.00                 บริษทั บี ซี ดี ซี จ  ากดั สท.1 18 ก.ย. 2567 3 ส.ค. 2570 1050 50.95 26.68 -24.27 ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน ้ามนั

6 201 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดบั
สีคิ้ว - หินหล่อง  (ปี2567)

นครราชสีมา 0+000-7+944
21+860-29+000

15.084 899,449,280.00                 บริษทั โชคชยัการโยธา 
จ  ากดั

สท.2 23 ส.ค. 2567 7 ส.ค. 2570 1080 66.71 73.18 6.47

7 2135 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ 
(ดอนใหญ่) - ผาแตม้ (หนามแทง่)  (ปี2567)

อุบลราชธานี 0+000-37+491 37.491 899,009,000.00                 บริษทั ส.เขมราฐอินดสัตร้ี
 จ  ากดั

สท.2 8 ส.ค. 2567 26 ต.ค. 2569 810 97.36 84.47 -12.89

8 340 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบรีุ 
ตอน 1 (ปี2567)

สุพรรณบรีุ 48+841-57+250 8.409 686,761,000.00                 บริษทั เอส.เค.วาย.คอน
สตรัคชัน่ จ  ากดั

สท.1 13 ก.ย. 2567 28 ส.ค. 2570 1080 46.90 94.43 47.54

9 340 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบรีุ 
ตอน 2 (ปี2567)

สุพรรณบรีุ 57+250-65+600 8.350 689,596,000.00                 กิจการร่วมคา้ ซีทีทีพีดี สท.1 18 ก.ย. 2567 2 ก.ย. 2570 1080 72.43 69.30 -3.14 ติดตน้ไม,้ ติดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตสร้างสะพานขา้มคลอง

10 11 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม 
(เป็นตอนๆ) (ปี 2568)

ล าปาง 427+000-457+000 20.000 799,821,000.00                 บริษทั เชียงใหม่สหวิศว
โยธาการ จ ากดั

สท.1 16 ก.ค. 2568 29 มิ.ย. 2571 1080 20.34 5.10 -15.24 ติดพ้ืนท่ีป่าและปัญหาวิกฤตน ้ามนั

11 117 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค ์- พิจิตร 

ตอน อ.โพธ์ิประทบัชา้ง - อ.วชิรบารมี ตอน 1 (ปี 2568)

พิจิตร 62+000-79+000 17.000 849,762,000.00                 บริษทั บี ซี ดี ซี จ  ากดั สท.2 8 ก.ค. 2568 21 มิ.ย. 2571 1080 19.65 11.99 -7.66 แกไ้ขแบบก่อสร้าง, ตน้ไมติ้ดขดัการก่อสร้าง ประสานหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งด าเนินการ
12 117 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค ์- พิจิตร 

ตอน อ.โพธ์ิประทบัชา้ง - อ.วชิรบารมี ตอน 2  (ปี 2568)
พิจิตร 79+000-96+700 17.700 946,039,000.00                 กิจการร่วมคา้ เคทีเอจี สท.2 4 ก.ค. 2568 17 มิ.ย. 2571 1080 20.33 19.57 -0.76 แกไ้ขแบบก่อสร้าง, ตน้ไมติ้ดขดัการก่อสร้าง ประสานหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งด าเนินการ
13 361 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเล่ียงเมืองชลบรีุ จ.

ชลบรีุ  (ปี 2569)
ชลบรีุ 1+000 - 4+200

5+200 - 7+800
5.800 629,009,600.00                  บริษทั อุดมศกัด์ิ เชียงใหม่

 จ  ากดั
สท.2 1 ส.ค. 2569 18 ต.ค. 2571 810 0.15 0.88 0.73

14 117 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค ์- พิจิตร ตอน 
บ.พลงั - บ.สวนเจริญ จ.พิจิตร (ปี 2569)

พิจิตร 40+300 - 62+000 21.700 1,300,000,000.00              สท.1 ประกาศผลผูช้นะ

15 359 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไมแ้กว้ - เขาหินซอ้น 
ตอน 1 จ.ปราจีนบรีุ (ปี 2569)

ปราจีนบรีุ 38+500 - 49+000 10.500 630,000,000.00                 สท.2 อยูร่ะหว่างเสนอราคางานก่อสร้างวนัท่ี 2 ก.ย. 69

16 359 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไมแ้กว้ - เขาหินซอ้น 
ตอน 2 จ.ปราจีนบรีุ (ปี 2569)

ปราจีนบรีุ 49+000 - 60+000 11.000 970,000,000.00                 สท.2 อยูร่ะหว่างเสนอราคางานก่อสร้างวนัท่ี 2 ก.ย. 69

17 359 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไมแ้กว้ - เขาหินซอ้น 
ตอน 3 จ.ปราจีนบรีุ (ปี 2569)

ปราจีนบรีุ 60+000 - 72+719 12.719 750,000,000.00                 สท.2 อยูร่ะหว่างเสนอราคางานก่อสร้างวนัท่ี 2 ก.ย. 69

18 117 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค ์- พิจิตร ตอน 
บ.บวัยาง - บ.ตน้ประดู่ จ.พิจิตร (ปี 2569)

พิจิตร 96+700 - 101+550 4.850 430,000,000.00                 สท.1 ประกาศผลผูช้นะ

19 304 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บรีุ - อ.นาดี จ.
ปราจีนบรีุ (ปี 2569)

ปราจีนบรีุ 166+300 - 188+000 21.700 1,200,000,000.00              สท.2 อยูร่ะหว่างรอลงนามสญัญา

20 347 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย บางกระสั้น - บางปะหนั 
จ.พระนครศรีอยธุยา (ปี 2569)

พระนครศรีอยธุยา 21+500- 37+925
40+165 - 49+141

25.401 1,350,000,000.00              สท.1 ประกาศประกวดราคา

21 2 ตดั 24 ตดั 201 ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 2 
ตดัทางหลวงหมายเลข 24 ตดัทางหลวงหมายเลข 201 (ทางแยก

ต่างระดบัสีคิ้ว) จ.นครราชสีมา (ปี 2569)

นครราชสีมา กม.102+150 (ทล.2)/กม.
0+000 (ทล.24) กม.

0+000 (ทล.201)

1 แห่ง 630,000,000.00                 สส. อยูร่ะหว่างประกาศประกวดราคา

21 โครงการ                   315.604 17,695,106,461.00            

1 3648 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเล่ียงเมืองแกลง 
ตอน 1 (ปี2567)

ระยอง 0+000-2+300 2.300 442,767,888.00                 บริษทั นอ้งเล็กสภาปัตย ์
จ  ากดั

สท.2 28 ก.ย. 2567 12 ก.ย. 2570 1080 52.71 62.93 10.22

2 3648 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเล่ียงเมืองแกลง 
ตอน 2 (ปี2567)

ระยอง 2+300-5+950 3.650 789,485,100.00                 บริษทั บา้นค่ายผลิตภณัฑ์
คอนกรีต จ ากดั

สท.2 24 ส.ค. 2567 8 ส.ค. 2570 1080 49.23 68.20 18.97 ติดสาธารณูปโภค และเขตทางหลวงติดขดัการก่อสร้าง ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการร้ือยา้ย

3 3648 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเล่ียงเมืองแกลง 
ตอน 3 (ปี2567)

ระยอง 5+950-9+400 3.450 789,270,000.00                 บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ
 จ ากดั (มหาชน)

สท.2 24 ส.ค. 2567 8 ส.ค. 2570 1080 56.96 58.05 1.09

4 3648 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเล่ียงเมืองแกลง 
ตอน 4 (ปี2567)

ระยอง 9+400-11+533 2.133 834,929,690.00                 บริษทั เค.อาร์.ซี.เอ็นจิ
เนียร่ิง จ  ากดั

สท.2 21 ส.ค. 2567 5 ส.ค. 2570 1080 56.34 56.45 0.11 ติดสาธารณูปโภค ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการร้ือยา้ย

5 7 โครงการพฒันาโครงข่ายทางหลวงเขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวนัออก เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเช่ือม
สนามบินอู่ตะเภา (ปี2567)

ระยอง 0+000-1+920 1.920 559,632,300.00                 บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจี
เนียร่ิง แอนด ์คอน

สตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

สค. 6 ต.ค. 2568 19 ก.ย. 2571 1080 17.55 14.67 -2.88 ติดสาธารณูปโภค (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงิน
งบประมาณ)

     โครงการพฒันาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก
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รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน ประจ าเดือน สิงหาคม 2569                                          กลุ่มงานวเิคราะห์นโยบาย   ส านักแผนงาน

สะสม

แผน

สะสม

ผล

-ช้า

+เร็ว

หมายเหตุ / 

แนวทางแก้ไข

สถานะโครงการ/

ปัญหาอุปสรรค

ผลการด าเนินงานล าดับ  ค่างานตามสัญญา

(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

วนัเร่ิม

สัญญา

วนัส้ินสุด

สัญญา

เวลา

ท างาน

(วนั)

หมายเลข

ทางหลวง

ช่ือสายทาง จังหวดั  เร่ิมต้น - ส้ินสุด

กม.- กม.

 ระยะทาง

(กม.) / (แห่ง)

6 304 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซอ้น
 ตอน บ.ทา่ทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568)

ฉะเชิงเทรา 93+800-96+900 3.100 891,689,500.00                 กิจการร่วมคา้ พีซีอี สท.2 4 ก.ค. 2568 17 มิ.ย. 2571 1080 30.47 41.02 10.55

7 304 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซอ้น
 ตอน บ.ทา่ทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568)

ฉะเชิงเทรา 96+900-99+900 3.000 871,667,600.00                 บริษทั พรรณีวรกิจ 
ก่อสร้างและขนส่ง จ  ากดั

สท.2 19 ก.ค. 2568 2 ก.ค. 2571 1080 33.54 35.59 2.05 ระยะความลึกในการฝังดินของเสาไฟฟ้าไม่เพียงพอ ประสานการไฟฟ้าด าเนินการ

8 304 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซอ้น
 ตอน บ.ทา่ทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568)

ฉะเชิงเทรา 99+900-102+500 2.600 712,999,000.00                 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
ไทพิพฒัน์

สท.2 16 ส.ค.  2568 30 ก.ค. 2571 1080 24.72 25.58 0.86

9 3200 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - 
อ.บางน ้าเปร้ียว ตอน 1 (ปี 2568)

ฉะเชิงเทรา 8+775-15+400 6.625 674,789,000.00                 บริษทั บญัชากิจ จ  ากดั สท.2 27 มิ.ย. 2568 11 เม.ย. 2571 1020 20.81 33.86 13.05 ติดสาธารณูปโภค ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการร้ือยา้ย

10 3200 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - 
อ.บางน ้าเปร้ียว ตอน 2 (ปี 2568)

ฉะเชิงเทรา 15+400-18+409.512 3.009 674,773,000.00                 บริษทั ธนะสินพฒันา 
(1999) จ ากดั

สท.2 27 มิ.ย. 2568 10 มิ.ย. 2571 1080 19.64 10.85 -8.79 ติดสาธารณูปโภค และการจ ากดัปริมาณหรือขาดแคลนน ้ามนัเช้ือเพลิง 
เน่ืองจากสถานการณ์ดา้นพลงังาน

ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการร้ือยา้ย

11 3471 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบตุร - ชุมแสง 

ตอน ต.บางบตุร – บ.หนองพะวา (ปี 2568)

ระยอง 0+000-4+000 4.000 679,490,000.00                 บริษทั บา้นค่ายผลิตภณัฑ์

คอนกรีต จ ากดั

สท.2 19 ก.ย. 2568 4 ก.ค. 2571 1020 26.96 15.82 -11.14 ติดสาธารณูปโภค ประสานหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งด าเนินการร้ือยา้ย
12 3 ตดั 36 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 3 

ตดัทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย) (ปี 2568)
ชลบรีุ 135+286 - 137+640

0+000 - 1+113
1 แห่ง 391,265,000.00                 บริษทั วฒันาสุข อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั
สส. 28 ส.ค. 2568 15 พ.ย. 2570 810 25.17 26.48 1.31 ติดสาธารณูปโภค เร่งรัดหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ร้ือยา้ย
13 304 ตดั 3076 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 304 

ตดัทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568)
ฉะเชิงเทรา 105+700 -107+400 1.700 878,797,000.00                 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 

ไทพิพฒัน์
สส. 13 ก.ย. 2568 27 ส.ค. 2571 1080 19.80 11.45 -8.35 ขาดแคลนน ้ามนัเช้ือเพลิง เน่ืองจากสถานการณ์ดา้นพลงังาน

14 34 ตดั 314 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 34 
ตดัทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองออ้ม) (ปี 2568)

ฉะเชิงเทรา 46+869.980
0+000 -0+500

75+600 -75.975.975

4.857 298,600,000.00                 บริษทั ประโยชน์การโยธา
 จ  ากดั

สส. 16 ก.ย. 2568 3 มี.ค. 2571 900 19.52 11.23 -8.29 ติดสาธารณูปโภค เร่งรัดหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ร้ือยา้ย

15 3 ตดั 34 ตดั 361 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 3 
ตดัทางหลวงหมายเลข 34 ตดัทางหลวงหมายเลข 361 
(แยกหนองไมแ้ดง) (ปี 2568)

ชลบรีุ 57+550.000 -
59+000.000

0+000 -0+600

1.450 297,699,200.00                 บริษทั ปาลม์ คอน จ ากดั สส. 24 ก.ย. 2568 12 ธ.ค. 2570 810 27.11 24.98 -2.13 ติดขดัสาธารณูปโภค, แนวทอ่ก๊าซ เร่งรัดหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ร้ือยา้ย

16 3340 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สาย ต.ธาตุทอง - ต.บอ่ทอง จ.
ชลบรีุ (ปี 2569)

ชลบรีุ 9+545 - 17+000 7.455 615,897,200.00                  บริษทั บางแสนมหานคร 
จ ากดั

สท.2 16 ก.ค. 2569 3 ส.ค. 2571 750 0.25 0.08 -0.17

17 34 ก่อสร้างสะพานขา้มแม่น ้าบางปะกง บนทางหลวงหมายเลข 34 
จ.ฉะเชิงเทรา (ปี 2569)

ฉะเชิงเทรา 50+500 1 แห่ง 2,000,000,000.00              สส. อยูร่ะหว่างประกาศประกวดราคา

17 โครงการ 51.249                   12,403,751,478.00            
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