
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของส านักก่อสร้างทางที่ 1 ในพื้นที่ควบคุมของส านักงานทางหลวงที่ 16
ล ำดับท่ี

หมำยเลข
ทำงหลวง

โครงกำร
ระยะทำง
(กม.)

ค่ำก่อสร้ำง
(ล้ำนบำท)

สัญญำ
%ผลงำน

เร่ิมต้น สิ้นสุด

1 401
ท่ำโรงช้ำง - กิโลศูนย์ ตอน บ.ท่ำโรงช้ำง -
บ.เขำหัวควำย

8.130 650 24 ก.ย. 68 11 ม.ค. 71 7.59

2 4009 บำงใหญ่ - อ่ำวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สำคู 9.500 650 9 ส.ค. 68 26 ธ.ค. 70 8.54

3 4014
คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขำ
ดิน

10.300 650 16 ส.ค. 68 3 พ.ย. 70 4.41

4 4016
นครศรีธรรมรำช - นบพิต ำ ตอน บ.ในตูล - อ.
นบพิต ำ

7.130 425 30 ส.ค. 68 19 ส.ค. 70 12.48

5 4103 ปำกพูน – จังหูน 8.110 925 31 ก.ค. 68 14 ก.ค. 71 25.76

6 4013
นครศรีธรรมรำช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ -
อ.ปำกพนัง

6.016 650 6 ก.ย. 68 20 ส.ค. 71 9.40

7 4151 บ่อล้อ - ล ำทับ ตอน บ.กะปำง - อ.บำงขัน 13.250 765 30 ส.ค. 68 17 พ.ย. 70 5.80

สุราษฎร์ธานี      จ านวน 2 โครงการ
นครศรีธรรมราช  จ านวน 5 โครงการ

สถานะ เมษายน 2569
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โครงการก่อสร้างอื่นๆ ในพื้นที่ควบคุมของส านักงานทางหลวงที่ 16
ล ำดับท่ี

หมำยเลข
ทำงหลวง

โครงกำร
ระยะทำง
(กม.)

ค่ำก่อสร้ำง
(ล้ำนบำท)

สัญญำ
%ผลงำน

เร่ิมต้น สิ้นสุด

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ศูนย์สร้างทางสงขลา

1 4151 กุมแป - ควนหนองหงส์ 8.52 480 ต.ค. 68 ก.ย. 70 27.85

2 4081 ท่ำนำงพรหม – จงเก จ.พัทลุง 10 400 ต.ค. 65 ก.ย. 68 98.91

3 4016 พรหมคีรี – นบพิต ำ 5.079 280 ต.ค. 67 ก.ย. 69 56.27

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ส านักก่อสร้างสะพาน)

4
41 ตัด 
4048

ทำงหลวงหมำยเลข 41 ตัดทำงหลวงหมำยเลข 
4048 (แยกวังปีป)

1 แห่ง 296 22 ต.ค. 68 6 ส.ค. 71 10.28

กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ (ส านักก่อสร้างสะพาน)

5 4187
ทำงหลวงหมำยเลข 4187 สำย แยกทำงหลวง
หมำยเลข 41 - ทะเลน้อย

1 แห่ง 315 1 ต.ค. 68 16 ก.ค. 71 1.11

สุราษฎร์ธานี      จ านวน - โครงการ
นครศรีธรรมราช  จ านวน 2 โครงการ
พัทลุง               จ านวน 3 โครงการ

สถานะ เมษายน 2569
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